



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 119/2011**

**«Περί εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο Ασφαλτοστρώσεις Δήμου (Μολάων)»**

Στους Μολάους σήμερα στις 11 του μηνός Μαΐου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 10/05-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
7. Λύρας Χαράλαμπος
8. Μαρούσης Χράλαμπος
9. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
10. Πετράκης Χρήστος
11. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
12. Σουρλάς Ιωάννης
13. Σπυριδάκος Βασίλειος
14. Σταθάκης Παναγιώτης
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
18. Νικολινάκος Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Γεώργιος
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χαραμής Αντώνιος
22. Χριστάκος Σταύρος
23. Μέντης Γεώργιος
24. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
2. Κρυπωτός Παναγιώτης
3. Τσάκος Κωνσταντίνος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχειίλη.

Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μακρής Θεόδωρος Τ.Κ. Ασωπού, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Κολλιάκο Ι., ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 98/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήθηκε η σύνταξη μελέτης για το έργο «**Ασφαλτοστρώσεις Δήμου**» προϋπολογισμού **120.000,00 €**. Η ΤΥΔΚ με το αριθμ.6303/7-6-2010 έγγραφό της μας έστειλε την αριθ. 126/10 μελέτη του ανωτέρω έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 114/2010 απόφασή του εγκρίνει την αριθ. 126/10 μελέτη της ΤΥΔΚ. Στη συνέχεια η Δημοκρατική Επιτροπή με την αριθ. 79/2010 απόφασή της αναθέτει το έργο στον εμπειροτέχνη εργολάβο Κότσιφα Γεώργιο.

Στις 15-9-2010 υπογράφηκε η αριθ. 5596 σύμβαση του έργου για το ποσό των 63.739,30 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου ήταν μέχρι την 15-02-2011. Με την 230/2010 απόφαση του Δ.Σ χορηγήθηκε παράταση έως 15-5-2011.

Με το αριθ. 13020/26-4-2011 έγγραφό του ο Δήμος Σπάρτης μας έστειλε για έγκριση από το ΔΣ τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 63.739,30 € χωρίς το ΦΠΑ και αναθεώρηση.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων στην κατηγορία των ασφαλτικών και των απολογιστικών ασφάλτου. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν γίνεται αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες, καλύπτονται όμως δαπάνες που οφείλονται στην αύξηση του συνόλου όγκου των ισοπεδωτικών ασφαλτικών που διαστρώθηκαν για εξομάλυνση των επιφανειών προ της διάστρωσης της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπεκνωμένου πάχους 0,05μ, διατηρώντας τα μήκη σταθερά των επί μέρους κομματιών, είτε λόγω προμετρητικών μικροσφαλμάτων είτε λόγω ανάγκης καθαρισμού και μορφώσεως με τα χέρια εκατέρωθεν των δρόμων και ασφαλτόστρωσης σε όλο το πλάτος.

Επίσης έχουμε αύξηση του ποσού των απολογιστικών εργασιών για την προμήθεια της ασφάλτου λόγω διαφοροποίησης της τιμής την ημέρα ενσωμάτωσης αυτής στο έργο και την ημέρα σύνταξης της μελέτης.

Η δαπάνη των εργασιών αυτών περιορίζει το ποσό των απροβλέπτων στο ποσό των 1.620,23 €.

Μετά τα ανωτέρω:

### **Εισηγούμαι**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου «**Ασφαλτοστρώσεις Δήμου**». Μειοψηφούντος του κ. Δημητρώπουλου.

Στην απόφαση αυτή ψήφισε θετικά και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μολάων.

**Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 119/2011.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Ιατρόπουλος Δημήτριος  
Καλογερίνης Ηλίας  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Λύρας Χαράλαμπος  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Πετράκης Χρήστος  
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν.  
Σουρλάς Ιωάννης  
Σπυριδάκος Βασίλειος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Παπαδάκης Γεώργιος  
Τσάκος Πέτρος  
Χαραμής Αντώνιος  
Χριστάκος Σταύρος  
Δημητρώπουλος Δημοσθένης

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μολάων  
Ευθύμιος Κοντοσταθάκος

Ακριβές Απόσπασμα  
Μολάοι 16-05-2011  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία