



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 124/2011**

**«Περί εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο  
 «Συντήρηση κεντρικού αντλιοστασίου αποχέτευσης».**

Στους Μολάους σήμερα στις 11 του μηνός Μαΐου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 10/05-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
7. Λύρας Χαράλαμπος
8. Μαρούσης Χράλαμπος
9. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
10. Πετράκης Χρήστος
11. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
12. Σουρλάς Ιωάννης
13. Σπυριδάκος Βασίλειος
14. Σταθάκης Παναγιώτης
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
18. Νικολινάκος Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Γεώργιος
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χαραμής Αντώνιος
22. Χριστάκος Σταύρος
23. Μέντης Γεώργιος
24. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
2. Κρυπωτός Παναγιώτης
3. Τσάκος Κωνσταντίνος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχειλή.

Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μακρής Θεόδωρος Τ.Κ. Ασωπού, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Βουνελάκη Γ., ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 82/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήθηκε η σύνταξη μελέτης για το έργο «Συντήρηση κεντρικού αντλιοστασίου αποχέτευσης» προϋπολογισμού 12.000,00 €. Η ΤΥΔΚ με το αριθ. 10731/17-9-2010 έγγραφό της μας έστειλε την αριθ. 255/10 μελέτη του ανωτέρω έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 230/2010 απόφασή του εγκρίνει την αριθ. 255/10 μελέτη της ΤΥΔΚ. Στη συνέχεια η Δημαρχιακή επιτροπή με την αριθ. 199/2010 απόφασή της αναθέτει το έργο στον εμπειροτέχνη εργολάβο Γεώργιο Κουτσούκαλη.

Στις 17-12-2010 υπογράφηκε η αριθ. 6884 σύμβαση του έργου για το ποσό των 9.756,10 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 22-05-2011.

Με το αριθ. 12250/18-4-2011 έγγραφό του ο Δήμος Σπάρτης μας έστειλε για έγκριση από το ΔΣ τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 9.753,73 € χωρίς το ΦΠΑ και αναθεώρηση.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων στην κατηγορία των χρωματουργικών. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν γίνεται αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες, καλύπτονται όμως δαπάνες που οφείλονται από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου

Η δαπάνη των εργασιών αυτών η οποία ανέρχεται σε ποσό 1.255,99€ καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Η δαπάνη αναλύεται σε: Προσαύξηση ποσοτήτων λόγω καθαιρέσεων και εκσκαφών κατά 1.255,99€ λόγω λάθους προμέτρησης.

Μετά τα ανωτέρω:

### ***Εισηγούμαι***

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Αποφασίζει ομόφωνα***

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου «**Συντήρηση κεντρικού αντλιοστασίου αποχέτευσης**».

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 124/2011.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Ιατρόπουλος Δημήτριος  
Καλογερίνης Ηλίας  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Λύρας Χαράλαμπος  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Πετράκης Χρήστος  
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν.  
Σουρλάς Ιωάννης  
Σπυριδάκος Βασίλειος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Παπαδάκης Γεώργιος  
Τσάκος Πέτρος  
Χαραμής Αντώνιος  
Χριστάκος Σταύρος  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Μολάοι 16-05-2011  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία