



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 322/2011

«Περί εγκρίσεως του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: Αποχετευτικά δίκτυα ΤΔ Νεαπόλεως».

Στους Μολάους σήμερα στις 21 του μηνός Οκτωβρίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 22/17-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8. Λύρας Χαράλαμπος
9. Μαρούσης Χράλαμπος
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πετράκης Χρήστος
12. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
13. Σουρλάς Ιωάννης
14. Σπυριδάκος Βασίλειος
15. Σταθάκης Παναγιώτης
16. Τσαφατίνου Κατερίνα
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
19. Νικολινάκος Παναγιώτης
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χαραμής Αντώνιος
22. Χριστάκος Σταύρος
23. Κρυπωτός Παναγιώτης
24. Μέντης Γεώργιος
25. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαδάκης Γεώργιος
2. Τσάκος Κωνσταντίνος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ.

Ελαίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την αριθ. 215/2010 Α.Δ.Σ. απόφαση του Δήμου Βοιών ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο «**Αποχετευτικά δίκτυα Τ.Δ. Νεαπόλεως**» προϋπολογισμού **200.000,00 €**. Η ΤΥΔΚ με το αριθ. 12362/22-10-2010 έγγραφό της μας έστειλε την αριθ. 299/10 μελέτη του ανωτέρω έργου. Στη συνέχεια η Δημορχιακή επιτροπή με την αριθ. 247/2010 απόφασή της καθορίζει τους όρους δημοπράτησης του έργου στις 23-11-2010. Με την αριθ. 266/2010 γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον ΕΔΕ Κότσιφα Ευστάθιο με έκπτωση 37% επί των τιμών της μελέτης.

Στις 04-07-2011 υπογράφηκε η αριθ. 15391 σύμβαση του έργου για το ποσό των 102.439,03 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 31-12-2011.

Με το αριθ. 43896/06-11-2011 έγγραφό του, ο Δήμος Σπάρτης μας έστειλε για έγκριση από το Δ.Σ. τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 102.439,03 € χωρίς το ΦΠΑ και αναθεώρηση. Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων με ανάλωση των επί ελάσσον δαπανών και απροβλέπτων. Με την ανάλωση των επί ελάσσον και απροβλέπτων δαπανών δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται όμως δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και δεν τροποποιεί το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή ή όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση. Η δαπάνη των απροβλέπτων εργασιών καλύπτει το κονδύλιο των εκσκαφών και των επιχώσεων, καθότι κατά την εκσκαφή διαπιστώθηκε ακαταλληλότητα του εδάφους, με αποτέλεσμα ο υποβιβασμός της θεμελίωσης των τεχνικών έργων, με συνέπεια να έχουμε αύξηση των κονδυλίων των εκσκαφών και των επιχώσεων. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον ΑΠΕ περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στο 591,70 € και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 102.439,03 €.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου ««Αποχετευτικά δίκτυα Τ.Δ. Νεαπόλεως», με επιφυλάξεις για την ποσότητα των εκσκαφών.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 322/2011.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Μολάοι 04-11-2011
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ΄'γρηγορίου Παν.
Σουρλάς Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νικολινάκος Παναγιώτης
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης