



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 24/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 358/2011

“Περί εγκρίσεως του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου μπάσκετ Μαραθιά».

Στους Μολάους σήμερα στις 28 του μηνός Νοεμβρίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 24/24-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
7. Λύρας Χαράλαμπος
8. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
9. Πετράκης Χρήστος
10. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
11. Σουρλός Ιωάννης
12. Σπυριδάκος Βασίλειος
13. Σταθάκης Παναγιώτης
14. Τσαφατίνου Κατερίνα
15. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Παπαδάκης Γεώργιος
18. Τσάκος Πέτρος
19. Χαραμής Αντώνιος
20. Χριστάκος Σταύρος
21. Κρυπωτός Παναγιώτης
22. Μέντης Γεώργιος
23. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
2. Μαρούσης Χαράλαμπος
3. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
4. Τσάκος Κωνσταντίνος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δεληγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Ιατρόπουλος Δημήτριος προσήλθε μετά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος και ο κ. Παπαδάκης Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 23^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εν απουσία του εισηγητή κ. Κουτσονικολή, είπε τα εξής:

Με την 269/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήθηκε η σύνταξη μελέτης για το έργο «**Διαμόρφωση χώρου γηπέδου μπάσκετ Μαραθιά**» προϋπολογισμού **50.000,00 €**. Η ΤΥΔΚ με το αριθμ.11418/04-10-2010 έγγραφό της μας έστειλε την αριθ. 266/10 μελέτη του ανωτέρω έργου. Στη συνέχεια με την 10065/30-11-2010 ανακοίνωση του Δημάρχου Δήμου Βοιών καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου στις 14-12-2010. Με την αριθ. 270/2010 γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον εμπειροτέχνη εργολάβο Διαμαντά Χαράλαμπο με έκπτωση 3% επί των τιμών της μελέτης.

Στις 25-02-2011 υπογράφηκε η αριθ. 3298 σύμβαση του έργου για το ποσό των 39.430,90 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 09-08-2011.

Με την 215/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση του έργου, μέχρι τις 9-11-2011.

Επειδή δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του χώρου λόγω διακοπής της μονάδας παρασκευής ασφαλτομίγματος κατά τους χειμερινούς μήνες, ζητήθηκε 2^η παράταση μέχρι τις 9-5-2012.

Με το αριθ. 99/18-10-2011 έγγραφό της, η Δ/ση Δημοσίων έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μας έστειλε το αριθ. 10/17-10-2011 Πρακτικό του Περιφερειακού συμβουλίου Δημοσίων έργων, με το οποίο εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Με το αριθ. 46788/01-11-2011 έγγραφό του ο Δήμος Σπάρτης μας έστειλε για έγκριση από το ΔΣ τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 48.500,1 € με το ΦΠΑ.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Με το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 4.969,04 € καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και οι μεταβολές επέρχονται κατά την εργασία είναι οι παρακάτω:

- Προσαύξηση τιμών λόγω όρυξη σε έδαφος γαιώδες κατά 1526,50 €
- Προσαύξηση τιμών λόγω δανείων κατά 1014,00 €
- Προσαύξηση από σκυρόδεμα 3944,60 €
- Προσαύξηση από αργολιθοδομές μιας ορατής όψης 2281,65 €

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως επί πλέον και επί έλασσον δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης. Ειδικότερα με την χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

- ❖ Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου
- ❖ Δεν καταργείται «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης
- ❖ Δεν πληρώνεται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- ❖ Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη

Δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου με τον 1^ο ΑΠΕ, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου μπάσκετ Μαραθιά».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 358/2011.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάνκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ΄΄γρηγορίου Παν.
Σουρλάς Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Μολάοι 02-12-2011
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία