



**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 38/2012**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Ελίκας & Παντάνασσας»**

Στους Μολάους σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 4/03-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Καλογερίνης Ηλίας
5. Κολλιάκος Ιωάννης
6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
7. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
8. Πετράκης Χρήστος
9. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
10. Σουρλάς Ιωάννης
11. Σπυριδάκος Βασίλειος
12. Σταθάκης Παναγιώτης
13. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
14. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
15. Νικολινάκος Παναγιώτης
16. Παπαδάκης Γεώργιος
17. Τσάκος Πέτρος
18. Χαραμής Αντώνιος
19. Χριστάκος Σταύρος
20. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Ιατρόπουλος Δημήτριος
2. Λύρας Χαράλαμπος
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
4. Τσαφατίνου Κατερίνα
5. Τσάκος Κων/νος
6. Μέντης Γεώργιος
7. Κρυπωτός Παναγιώτης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαρ., ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 215/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήθηκε η σύνταξη μελέτης για το έργο «Οδοποιία Τ.Κ. Ελίκας & Παντάνασσας» προϋπολογισμού 180.000,00 €. Η ΤΥΔΚ με το αριθ. 14435/10-12-2010 έγγραφό της μας έστειλε την αριθ. 303/10 μελέτη του ανωτέρω έργου. Στη συνέχεια με την 141/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη. Με την 92/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου στις 02-08-2011. Με την αριθ. 137/2011 γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον Ε.Δ.Ε Γεώργιο Κότσιφα με έκπτωση 6% επί των τιμών της μελέτης.

Με την 205/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών και στις 31-10-2011 υπογράφηκε η αριθ. 24434/31-10-2011 σύμβαση του έργου για το ποσό των 135.286,06 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 20-05-2012.

Επειδή δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του χώρου λόγω διακοπής της μονάδας παρασκευής ασφαλτομίγματος κατά τους χειμερινούς μήνες ζητάμε παράταση μέχρι τις 30-6-2012

Μετά τα ανωτέρω:

Επειδή η Συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου λήγει στις 20.05.2012, προθεσμία ικανή να εκτελεστεί το έργο ή το μεγαλύτερο μέρος αυτού, εισηγούμαι την απόσυρση του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία λήγει 20.05.2012, προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να εκτελεστεί το έργο, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

#### ***Αποφασίζει ομόφωνα***

Την απόσυρση του θέματος.

#### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 38/2012.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Απών

Τα Μέλη  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουελάκης Γεώργιος  
Καλογερίνης Ηλίας  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Πετράκης Χρήστος  
Πριφτάκη-Χ΄γρηγορίου Παν.  
Σουρλάς Ιωάννης  
Σπυριδάκος Βασίλειος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Παπαδάκης Γεώργιος  
Τσάκος Πέτρος  
Χαραμής Αντώνιος  
Χριστάκος Σταύρος  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία