



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 179/2012

«Περί εγκρίσεως του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Ελαίας»

Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 12/08-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρείς (23) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Τσάκος Πέτρος | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Μέντης Γεώργιος | Γραμματέας Δ.Σ. |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | Αντιδήμαρχος |
| 5. Κολλιάκος Ιωάννης | Αντιδήμαρχος |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ. | Αντιδήμαρχος |
| 7. Πετράκης Χρήστος | Αντιδήμαρχος |
| 8. Πριφτάκη-Χ'΄γρηγορίου Π. | Αντιδήμαρχος |
| 9. Σουρλάς Ιωάννης | Αντιδήμαρχος |
| 10. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 11. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 12. Μαρούσης Χράλαμπος | |
| 13. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος | |
| 14. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 15. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 16. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 18. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 19. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 20. Χαραμής Αντώνιος | |
| 21. Χριστάκος Σταύρος | |
| 22. Κρυπωτός Παναγιώτης | |
| 23. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ.

Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Μετά τη συζήτηση του δεκάτου (10^{ου}) θέματος απεχώρησε ο κ. Δημητρόπουλος Δημοσθένης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έκτο (6^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κολλιάκο Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

Με το αριθ. 335/2011 Α.Δ.Σ. Μονεμβασίας ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Ελιάς» προϋπολογισμού 10.000,00 €. Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης συντάξε την με αριθμ. 163/2011 μελέτη, για το ανωτέρω έργο και το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 400/2011 απόφασή του εγκρίνει την εν λόγω μελέτη. Στη συνέχεια, η Οικονομική επιτροπή με την αριθμ. 46/2012 απόφασή της αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον κ. Αντώνιο Σταθάκη. Στις 03-04-2012 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 9361/2012 σχετική σύμβαση του έργου, για το ποσό των 7.880,26 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσής του είναι μέχρι την 03-06-2012.

Με την αριθμ. 12568/04-05-2012 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι της 03-08-2012 για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8 έως 10, του ν.3669/08, λόγω καθυστέρησης σύγκλισης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων, στο οποίο υποβλήθηκε Α.Π.Ε. προς έγκριση. Με την αριθμ.137/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 03-08-2012.

Η Δ/ση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μας έστειλε το αριθμ. 3ο./2012 Πρακτικό του Περιφερειακού συμβουλίου Δημοσίων έργων, με το οποίο εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου, το οποίο πήρε τον αριθμό 44.

Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά στην αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 7.880,26 € πλέον ΦΠΑ. Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Με το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ. Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43). Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 358,80€ (με την έκπτωση), καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και οι μεταβολές που επέρχονται κατά την εργασία είναι οι παρακάτω:

- Προσαύξηση τιμών Σπирαλ ηλ. γραμμών Ø16 κατά 40,00€.
- Προσαύξηση τιμών Σπирαλ ηλ. γραμμών Ø23 κατά 70,00€.
- Προσαύξηση τιμών Σιδηροσωλήνα γαλβαν. 1 1/2" κατά 156,00€.
- Προσαύξηση τιμών Καλώδιο τύπου E1VV-U 3G2,5 κατά 36,00€.
- Προσαύξηση τιμών Καλώδιο τύπου H05VV-U 3G6 κατά 120,00€.
- Προσαύξηση τιμών Καλώδιο τύπου E1VV-R 5G10 κατά 180,00€.

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως επί πλέον και επί έλασσον δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Ειδικότερα με την χρησιμοποίηση των «επί έλασσον»δαπανών:

❖ Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

❖ Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου

❖ Δεν καταργείται « ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης

- ❖ Δεν πληρώνεται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- ❖ Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη

- ❖ Δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου

Με την προϋπόθεση των προαναφερθέντων, η χρησιμοποίηση των» επί – έλασσον» δαπανών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», γίνεται χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών αλλά:

- ❖ Με περιορισμό της μεταβολής (αύξηση ή μείωσης) του προϋπολογισμού της ομάδας εργασιών», έως το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της και ταυτόχρονα

- ❖ Με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων προϋπολογισμών από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου.

Ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν όταν γίνονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) της σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 365,90 € και διαμορφώνουν τη συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 7.880,26 € (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Και με τη θετική ψήφο του προέδρου της Τ.Κ. Ελαίας κου Τζάκα Γεωργίου.

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Ελαίας».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 179/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη
Τσάκος Πέτρος
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ΄γρηγορίου Παν.
Σουρλάς Ιωάννης
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ελαίας
Τζάκας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία