



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 14/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 243/2012**

**«Περί χορηγήσεως παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου «Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ασωπού»».**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιουλίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 14/20-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23) δηλαδή:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8. Λύρας Χαράλαμπος
9. Μαρούσης Χαράλαμπος
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πετράκης Χρήστος
12. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
13. Σουρλάς Ιωάννης
14. Σταθάκης Παναγιώτης
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
18. Νικολινάκος Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Γεώργιος
20. Χαραμής Αντώνιος
21. Χριστάκος Σταύρος
22. Κρυπωτός Παναγιώτης
23. Μέντης Γεώργιος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Σπυριδάκος Βασίλειος
2. Τσάκος Πέτρος
3. Τσάκος Κωνσταντίνος
4. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 15<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την αριθ. 176/2011 Α.Δ.Σ. Μονεμβασίας ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο «Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ασωπού» προϋπολογισμού 27.000,00 €. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης συντάξε την αριθμ. 117/2011 μελέτη, για το ανωτέρω έργο και το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 334/2011 απόφασή του εγκρίνει την εν λόγω μελέτη. Στη συνέχεια, η Οικονομική επιτροπή με την αριθμ. 289/2011 απόφασή της κατακύρωσε τα πρακτικά δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου και την ανάθεση της εκτέλεση του έργου στον κ. Γεώργιο Κουτσούκαλη.

Στις 07-02-2012 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 2459/2012 σχετική σύμβαση του έργου, για το ποσό των 12.507,15 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του είναι μέχρι τις 05-07-2012. Με την αριθμ. 16326/13-06-2012 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι τις 06-08-2012, η οποία χορηγήθηκε με την 219/2012 ΑΔΣ και με την με αρ. πρωτ. 20648/23-07-2012 αίτησή του, ζήτησε νέα παράταση για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8 έως 10, του ν.3669/08, λόγω καθυστέρησης σύγκλισης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων, στο οποίο υποβλήθηκε Α.Π.Ε. προς έγκριση.

Μετά τα ανωτέρω:

### ***Εισηγούμαι***

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 05-10-2012, με αναθεώρηση.

Μετά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8<sup>ο</sup> του Ν.3669/08:

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3669/08 άρθρο 48 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Αποφασίζει ομόφωνα***

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ασωπού» μέχρι 05.10.2012, με αναθεώρηση.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 243/2012.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουελάκης Γεώργιος  
Ιατρόπουλος Δημήτριος  
Καλογερίνης Ηλίας  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Λύρας Χαράλαμπος  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Πετράκης Χρήστος  
Πριφτάκη-Χ΄΄γρηγορίου Παν.  
Σουρλάς Ιωάννης  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Παπαδάκης Γεώργιος  
Χαραμής Αντώνιος  
Χριστάκος Σταύρος  
Κρυπωτός Παναγιώτης

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία