



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 263/2012

«Περί εγκρίσεως του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ασωπού».

Στους Μολάους σήμερα στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 16/07-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Τσάκος Πέτρος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κολλιάκος Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Πετράκης Χρήστος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 11. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 13. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος | |
| 14. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 15. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 16. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 18. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | |
| 19. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 20. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 21. Χαραμής Αντώνιος | |
| 22. Χριστάκος Σταύρος | |
| 23. Τσάκος Κων/νος | |
| 24. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 2. Μέντης Γεώργιος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Κρυπωτός Παναγιώτης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος

Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά την συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων αποχώρησαν οι κύριοι Μαστορόπουλος Νεκτάριος, Νικολινάκος Παναγιώτης και Χαραμής Αντώνιος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ένατο (9^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

Με το αριθ. 176/2011 Α.Δ.Σ. Μονεμβασίας ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο «Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ασωπού» προϋπολογισμού 27.000,00 €. Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης συνέταξε την με αριθ. 117/2011 μελέτη, για το ανωτέρω έργο και το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 334/2011 απόφασή του εγκρίνει την εν λόγω μελέτη. Στη συνέχεια, η Οικονομική επιτροπή με την αριθ. 289/2011 απόφασή της κατακύρωσε τα πρακτικά δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου και την ανάθεση της εκτέλεση του έργου στον κ. Γεώργιο Κουτσούκαλη.

Στις 07-02-2012 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 2459/2012 σχετική σύμβαση του έργου, για το ποσό των 12.507,15 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσής του είναι μέχρι τις 05-07-2012.

Με την αριθ. 16326/13-06-2012 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι τις 06-08-2012, η οποία χορηγήθηκε με την 219/2012 ΑΔΣ και με την με αρ. πρωτ. 20648/23-07-2012 αίτησή του ζήτησε νέα παράταση για την εκτέλεση του έργου η οποία χορηγήθηκε με την 243/2012 ΑΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8 έως 10, του ν.3669/08, λόγω καθυστέρησης σύγκλισης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων, στο οποίο υποβλήθηκε Α.Π.Ε. προς έγκριση. Με το αρ. πρωτ. 77/07-08-2012 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημ. Έργων εγκρίθηκε ο εν λόγω ΑΠΕ, με το 2ο θέμα του 5ου πρακτικού.

Το πρώτο σκέλος αφορά στην αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 12.507,15 € χωρίς το Φ.Π.Α και την αναθεώρηση.

Το δεύτερο σκέλος αφορά στη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται όπως δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350,Ν.2372/1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43). Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 551,46€, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" και "επί έλλασον" δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης. Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ασωπού».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 263/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Απών

Τα Μέλη
Τσάκος Πέτρος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*

Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Κολλιάνος Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Πετράκης Χρήστος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Παπαδάκης Γεώργιος
Χριστάκος Σταύρος
Τσάκος Κωνσταντίνος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία