



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 24ης/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 376/2012

«Περί εγκρίσεως του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Οδοποιία Τ.Δ. Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό 24/14-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα (άρθρο 67 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος *Πρόεδρος Δ.Σ.*
2. Μαυρομιχάλης Κων/νος *Γραμματέας Δ.Σ.*
3. Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
4. Κολλιάκος Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
5. Πριφτάκη-Χ'΄γρηγορίου Π. *Αντιδήμαρχος*
6. Πετράκης Χρήστος *Αντιδήμαρχος*
7. Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
9. Ιατρόπουλος Δημήτριος
10. Καλογερίνης Ηλίας
11. Λύρας Χαράλαμπος
12. Μαρούσης Χαράλαμπος
13. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
14. Νικολινάκος Παναγιώτης
15. Σπυριδάκος Βασίλειος
16. Σταθάκης Παναγιώτης
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Χαραμής Αντώνιος
19. Χριστάκος Σταύρος
20. Τσάκος Κων/νος
21. Μέντης Γεώργιος
22. Κρυπωτός Παναγιώτης
23. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κουτσονικολής Χαράλ. *Αντιδήμαρχος*
2. Τσάκος Πέτρος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
3. Τσαφατίνου Κατερίνα
4. Παπαδάκης Γεώργιος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών, Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανέας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Γεώργιος Μέντης, μετά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Ιωάννης Σουρλάς.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Πετράκη, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 33/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήθηκε η σύνταξη μελέτης για το έργο «Οδοποιία Τ.Δ. Νεαπόλεως» προϋπολογισμού 210.300,00 €. Η ΤΥΔΚ με το αριθμ.11326/30-09-2010 έγγραφό της μας έστειλε την αριθμ. 474/10 μελέτη του ανωτέρω έργου. Στη συνέχεια με την 237/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη. Με την 233/2010 Απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου στις 02-11-2010. Με την αριθμ. 254/2010 γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον Ε.Δ.Ε Γεώργιο Κότσιφα με έκπτωση 15% επί των τιμών της μελέτης. Με την 121/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών και στις 29-08-2011 υπογράφηκε η αριθμ. 19575/29-08-2011 σύμβαση του έργου για το ποσό των 145.944,38 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 24-02-2012. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του χώρου λόγω διακοπής της μονάδας παρασκευής ασφαλτομίγματος κατά τους χειμερινούς μήνες ζητάμε παράταση μέχρι τις 30-6-2012. Με την αριθμ.13/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι της 30-06-2012. Με την 162/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου. Με την αριθμ. 267/2012 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου δόθηκε 2η παράταση του έργου μέχρι 30-12-2012. Με το αριθμ. 54776/04-05-2012 έγγραφό του ο Δήμος Σπάρτης μας έστειλε για έγκριση από το ΔΣ τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου και την θετική γνώμатеυση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων.

Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 179.677,66€ με το ΦΠΑ.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων Με την χρήση των επί έλλασον δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Με το κονδύλιο των επί έλλασον καλύφθηκαν δαπάνες που πρόκευψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευή οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/1996 άρθρο τέταρτο Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43).

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως επί πλέον και επί έλασσον δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης. Ειδικότερα με την χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου
- Δεν καταργείται « ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης
- Δεν πληρώνεται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη
- Δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου
- Με την προϋπόθεση των προαναφερθέντων, η χρησιμοποίηση των « επί – έλασσον» δαπανών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», γίνεται χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών αλλά:
- Με περιορισμό της μεταβολής (αύξηση ή μείωσης) του προϋπολογισμού της ομάδας εργασιών», έως το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της και ταυτόχρονα
- Με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων προϋπολογισμών από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου.
- Ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν όταν γίνονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) της σύμβασης στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος

νομοθετικού πλαισίου χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65 Ν. 3852/2010 και του Ν.3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (ΑΠΕ) του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Νεάπολης».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 376/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μαυρομιχάλης Κων/νος

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Κολλιάνος Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παναγιώτα
Αντιδήμαρχος
Πετράκης Χρήστος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νικολινάκος Παναγιώτης
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Τσάκος Κωνσταντίνος
Μέντης Γεώργιος
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία