



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 36/2013

«Περί εγκρίσεως του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Λυκείου Μολάων».

Στους Μολάους σήμερα στις τέσσερις (04) του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 5/28-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> | |
| 2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> | |
| 3. Χριστάκος Σταύρος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> | |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 8. Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 9. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | | |
| 11. Ιατρόπουλος Δημήτριος | | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | | |
| 13. Λύρας Χαράλαμπος | | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | | |
| 15. Σπυριδάκος Βασίλειος | | |
| 16. Σταθάκης Παναγιώτης | | |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα | | |
| 18. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | | |
| 19. Νικολινάκος Παναγιώτης | | |
| 20. Τσάκος Πέτρος | | |
| 21. Χαραμής Αντώνιος | | |
| 22. Μέντης Γεώργιος | | |
| 23. Κρυπωτός Παναγιώτης | | |
| 24. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσιάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασιάς, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κω/νο Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:

Κατόπιν σχετικού αιτήματος, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συνέταξε την με αριθμ. 45/2012 μελέτη με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Λυκείου Μολάων» προϋπολογισμού 18.600,00 € και το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 141/2012 απόφασή του ενέκρινε την εν λόγω μελέτη. Στη συνέχεια, η Οικονομική επιτροπή με την αριθμ. 183/2012 απόφασή της κατακύρωσε τα πρακτικά δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου και την ανάθεση της εκτέλεση του έργου στον κ. Γιάννη Χατζάκο.

Στις 07-09-2012 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 24180/2012 σχετική σύμβαση του έργου, για το ποσό των 10.417,42€ πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του είναι μέχρι την 04-02-2013.

Με αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι τις 03-04-2013 για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8 έως 10, του ν.3669/08, λόγω καθυστέρησης σύγκλισης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων, στο οποίο υποβλήθηκε Α.Π.Ε. προς έγκριση. Με το αρ. πρωτ. 12/31-01-2013 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημ. Έργων εγκρίθηκε ο εν λόγω ΑΠΕ, με το 12ο θέμα του 1ου πρακτικού.

Το πρώτο σκέλος αφορά στην αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 10.417,42 € χωρίς το Φ.Π.Α και την αναθεώρηση, το οποίο περιορίζεται στο ποσό των 10.036,04 € χωρίς το Φ.Π.Α και την αναθεώρηση.

Το δεύτερο σκέλος αφορά στη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται όπως δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350,Ν.2372/1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43). Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 1.861,16€, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" και "επί έλλασον" δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση και επισκευή Λυκείου Μολάων».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 36/2013.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος

Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Μέντης Γεώργιος
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία