



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 5/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 38/2013**

**«Περί εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Νέο ισόγειο κτίριο - Γυμναστήριο στο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών».**

Στους Μολάους σήμερα στις τέσσερις (04) του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 5/28-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αβδούλος Σπύρος *Πρόεδρος Δ.Σ.*
2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
3. Χριστάκος Σταύρος *Γραμματέας Δ.Σ.*
4. Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
5. Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
6. Κουτσονικολής Χαράλ. *Αντιδήμαρχος*
7. Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
8. Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Π. *Αντιδήμαρχος*
9. Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
10. Αλειφέρη Παναγιώτα
11. Ιατρόπουλος Δημήτριος
12. Κολλιάκος Ιωάννης
13. Λύρας Χαράλαμπος
14. Πετράκης Χρήστος
15. Σπυριδάκος Βασίλειος
16. Σταθάκης Παναγιώτης
17. Τσαφατίνου Κατερίνα
18. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
19. Νικολινάκος Παναγιώτης
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χαραμής Αντώνιος
22. Μέντης Γεώργιος
23. Κρυπωτός Παναγιώτης
24. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Μαρούσης Χαράλαμπος
2. Παπαδάκης Γεώργιος
3. Τσάκος Κωνσταντίνος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσιάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το τρίτο (3<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Το τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών συνέταξε την υπ' αριθμ. 73/2012 τεχνική μελέτη του έργου «Νέο ισόγειο κτίριο - Γυμναστήριο στο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών», η οποία εγκρίθηκε με την 205/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Με την 190/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου, στην εταιρεία ΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε. και με την 227/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου στην εν λόγω εταιρεία και υπογράφηκε η με αριθμ. 24962/17-09-2012 σύμβαση του έργου ποσού 47662,75 πλέον αναθεώρησης & ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 15-03-2013.

Η Δ/ση Δημοσίων έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μας έστειλε το αριθμ. 1<sup>ο</sup>/29-01-2013/ θέμα 4<sup>ο</sup> Πρακτικό του Νομαρχιακού συμβουλίου Δημοσίων έργων, με το οποίο εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου, το οποίο πήρε τον αριθμό 4.

Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 59.023,35 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση του μεγαλύτερου μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Με το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/ 1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43).

Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 13.144,49 € δεδομένης της έκπτωσης του αναδόχου, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα επί έλλασον και οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 199,98 € και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 59.023,35 € με το Φ.Π.Α. και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλασσον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω:

### ***Εισηγούμαι***

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Νέο ισόγειο κτίριο - Γυμναστήριο στο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Αποφασίζει ομόφωνα***

Εγκρίνει το 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Νέο ισόγειο κτίριο - Γυμναστήριο στο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών»

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 38/2013.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη  
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*

Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Ιατρόπουλος Δημήτριος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Λύρας Χαράλαμπος  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκος Βασίλειος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Τσάκος Πέτρος  
Χαραμής Αντώνιος  
Μέντης Γεώργιος  
Κρυπωτός Παναγιώτης  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία