



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 10/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 162/2013**

**«Περί εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου».**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 10/20-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος           | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ       | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χριστάκος Σταύρος         | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i>   |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας         | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ.      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Π.   | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Σουρλάς Ιωάννης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                          |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης        |                          |
| 12. Λύρας Χαράλαμπος         |                          |
| 13. Πετράκης Χρήστος         |                          |
| 14. Σπυριδάκος Βασίλειος     |                          |
| 15. Σταθάκης Παναγιώτης      |                          |
| 16. Τσαφατίνου Κατερίνα      |                          |
| 17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος  |                          |
| 18. Νικολινάκος Παναγιώτης   |                          |
| 19. Τσάκος Πέτρος            |                          |
| 20. Χαραμής Αντώνιος         |                          |
| 21. Δουμάνης Δαμιανός        |                          |
| 22. Μέντης Γεώργιος          |                          |
| 23. Κρυπωτός Παναγιώτης      |                          |
| 24. Δημητρόπουλος Δημοσθένης |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                          |
|--------------------------|
| 1. Ιατρόπουλος Δημήτριος |
| 2. Μαρούσης Χαράλαμπος   |
| 3. Παπαδάκης Γεώργιος    |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης,

Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο κ. Κρυπωτός Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πέμπτο (5<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Κατόπιν σχετικού αιτήματος, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συνέταξε την με αριθ. 98/2012 μελέτη με τίτλο «Ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Αγ. Γεωργίου» προϋπολογισμού 38.891,00 € και το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 291/2012 απόφασή του την ενέκρινε.

Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 317/2012 απόφασή της, κατακύρωσε τα πρακτικά δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου και την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στον κ. Τζουβάρα Νικήτα.

Στις 4-2-2013 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 2248/2013 σχετική σύμβαση του έργου, για το ποσό των 30.353,82 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσής του είναι μέχρι την 4-7-2013.

Υποβλήθηκε Α.Π.Ε. προς έγκριση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου και εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ. 108/24-05-2013 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου, με το 3<sup>ο</sup> θέμα του πρακτικού της 23-05-2013.

Το πρώτο σκέλος του Α.Π.Ε. αφορά στην αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 30.353,82 € χωρίς το Φ.Π.Α και την αναθεώρηση, το οποίο διατηρείται στο ίδιο ποσό.

Το δεύτερο σκέλος του Α.Π.Ε. αφορά στη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής. Τακτοποιούνται οι ποσότητες λόγω των απρόβλεπτων περιστάσεων που οφείλονται στην μη δυνατότητα γνώσεις των υπόγειων πετρωμάτων εκ των προτέρων, σύμφωνα με σχετική γεωλογική έκθεση, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ. Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43). Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 4.106,12 €, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" και "επί έλλασον" δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

### ***Εισηγούμαι***

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Αποφασίζει ομόφωνα***

Και με τη θετική ψήφο του προέδρου της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου κ. Μάρκου Παναγιώτη.

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου».

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 162/2013.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη  
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Αγίου  
Γεωργίου  
Μάρκος Παναγιώτης

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Λύρας Χαράλαμπος  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκος Βασίλειος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Τσάκος Πέτρος  
Χαραμής Αντώνιος  
Δουμάνης Δαμιανός  
Μέντης Γεώργιος  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης