



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 16/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 291/2013**

**«Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μολάων».**

Στους Μολάους σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 16/25-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 24 δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος           | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ       | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χριστάκος Σταύρος         | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i>   |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας         | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Βουνελάκης Γεώργιος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Πριφτάκη-Χ'΄'γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα        |                          |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης        |                          |
| 11. Λύρας Χαράλαμπος         |                          |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος      |                          |
| 13. Πετράκης Χρήστος         |                          |
| 14. Σταθάκης Παναγιώτης      |                          |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα      |                          |
| 16. Σπυριδάκος Βασίλειος     |                          |
| 17. Νικολινάκος Παναγιώτης   |                          |
| 18. Τσάκος Πέτρος            |                          |
| 19. Χαραμής Αντώνιος         |                          |
| 20. Παπαδάκης Γεώργιος       |                          |
| 21. Μέντης Γεώργιος          |                          |
| 22. Δουμάνης Δαμιανός        |                          |
| 23. Κρυπωτός Παναγιώτης      |                          |
| 24. Δημητρόπουλος Δημοσθένης |                          |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                             |
|-----------------------------|
| 1. Ιατρόπουλος Δημήτριος    |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος |
| 3. Μαστορόπουλος Νεκτάριος  |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδιών, Τζάκας Γεωργίος Τ.Κ. Ελαιας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ.

Μονεμβασίας, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 127/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου στην ΠΑΡΝΩΝ ΕΕ και υπογράφηκε η με αριθ. 17063/23-7-2013 σύμβαση του έργου ποσού 42.281,21 πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης είναι μέχρι 17-1-2014.

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μας έστειλε το αριθ. 16/2013 Πρακτικό του Περιφερειακού συμβουλίου Δημοσίων Έργων, με το οποίο εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το πρώτο σκέλος ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των επί έλασσον και των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Με το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση ( Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350,Ν.2372/1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43). Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 3.200.24 καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλασσον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω:

### **Εισηγούμαι**

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τιμμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μολάων».

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 291/2013.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη  
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος*  
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Πριφτάκη Παναγιώτα *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Κολλιάνος Ιωάννης  
Λύρας Χαράλαμπος  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Πετράκης Χρήστος  
Σταθάκης Παναγιώτης

Σπυριδάκος Βασίλειος  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Τσάκος Πέτρος  
Χαραμής Αντώνιος  
Παπαδάκης Γεώργιος  
Μέντης Γεώργιος  
Δουμάνης Δαμιανός  
Κρυπωτός Παναγιώτης  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία