



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 294/2013

«Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αντικατάσταση στηθαιών και κιγκλιδωμάτων στις γέφυρες της Δ.Κ. Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 16/25-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 24 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | <i>Αντιπρόεδρος ΔΣ</i> |
| 3. Χριστάκος Σταύρος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 11. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 16. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 17. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 18. Τσάκος Πέτρος | |
| 19. Χαραμής Αντώνιος | |
| 20. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 21. Μέντης Γεώργιος | |
| 22. Δουμάνης Δαμιανός | |
| 23. Κρυπωτός Παναγιώτης | |
| 24. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-----------------------------|
| 1. Ιατρόπουλος Δημήτριος |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος |
| 3. Μαστορόπουλος Νεκτάριος |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδιών, Τζάκας Γεωργίος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος

Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσιάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Καλογερίνη, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου συνέταξε την αριθ. 95/2013 μελέτη του έργου «Αποκατάσταση στηθαίων και κιγκλιδωμάτων στις γέφυρες της Δ.Κ. Νεάπολης».

Με την υπ' αριθ. 157/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου έγινε η απευθείας ανάθεση του έργου.

Υπογράφηκε η αριθ. 15590/02-07-2013 σύμβαση του έργου και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 29-12-2013 έπειτα από παράταση.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισής του στις 17/10/2013, σύμφωνα με τον οποίο ανακεφαλαιωτικό:

- 1) Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 12.566,63 € με το ΦΠΑ.
- 2) Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 1.152,06 €, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων. Ειδικότερα κατά την καθαίρεση και επισκευή σύμφωνα με το Α.Τ.2 των σαθρών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, στα τόξα και προβόλους, κάτω από τα καταστρώματα των γεφυρών, αναδείχθηκε μεγαλύτερη επιφάνεια διάβρωσης από αυτή που αρχικά είχε προμετρηθεί δια γυμνού οφθαλμού και κρίνεται απαραίτητη η επιπλέον επισκευή 22,20 τ.μ. Η εργασία αυτή θα επηρεάσει την ποσότητα των κρασπέδων που πρέπει να καθαιρεθούν σύμφωνα με το Α.Τ.1 κατά 1,78 Μ3 και τις φορτοεκφορτώσεις Α.Τ.3 και μεταφορές Α.Τ.4 των καθαιρούμενων υλικών κατά 4,27 ton και 51,24 ton.Km αντίστοιχα. Αύξηση ποσού καθαίρεσης στοιχείων από σκυρόδεμα (Α.Τ.1) κατά 99,68 €, αύξηση ποσού επισκευής σαθρών στοιχείων (Α.Τ.2) κατά 976,80 €, αύξηση ποσού φορτοεκφόρτωσης υλικών (Α.Τ.3) κατά 57,65 € και αύξηση ποσού μεταφοράς καθαιρούμενων υλικών (Α.Τ.4) κατά 17,93 €.
- 3) Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς και στο έντυπο ελέγχου αποτελεσμάτων τροποποιήσεων συμβάσεων Δημοσίων Έργων.

Μετά τα ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση στηθαίων και κιγκλιδωμάτων στις γέφυρες της Δ.Κ. Νεάπολης». Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 180,56€ και διαμορφώνουν τη συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 12.566,63 € (με το Φ.Π.Α) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση στηθαίων και κιγκλιδωμάτων στις γέφυρες της Δ.Κ. Νεάπολης».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 294/2013.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος*
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλής Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη Παναγιώτα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Σταθάκης Παναγιώτης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Νικολινάκος Παναγιώτης
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Παπαδάκης Γεώργιος
Μέντης Γεώργιος
Δουμάνης Δαμιανός
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία