



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 349/2013

«Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: Νέο Νηπιαγωγείο Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασιάς».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Δεκεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 19/23-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χριστάκος Σταύρος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 11. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 14. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 17. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 18. Παπαδάκης Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-----------------------------|
| 1. Αλειφέρη Παναγιώτα |
| 2. Ιατρόπουλος Δημήτριος |
| 3. Λύρας Χαράλαμπος |
| 4. Τσάκος Πέτρος |
| 5. Χαραμής Αντώνιος |
| 6. Μέντης Γεώργιος |
| 7. Δουμάνης Δαμιανός |
| 8. Κρυπωτός Παναγιώτης |
| 9. Δημητρόπουλος Δημοσθένης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά την συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων και πριν την εισαγωγή στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Νικολινάκος Παναγιώτης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Βουνελάκη, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 276/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών δημοπράτησης του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασιάς Δήμου Μονεμβασιάς Π.Ε. Λακωνίας». Στις 14-12-2012 υπογράφηκε η αριθ. 31677/14-12-2012 σύμβαση του έργου για το ποσό των 324.052,23 € με το Φ.Π.Α. στην ανάδοχο Κ/Ξ ΠΑΡΝΩΝ ΕΕ-Ι. ΚΕΡΧΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ και ο χρόνος περαίωσης του έργου ήταν μέχρι την 13-12-2013.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το αριθ. 5293/15-11-2013 έγγραφό της, διατύπωσε θετική γνώμη για την έγκριση του ΑΠΕ, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μας έστειλε το αριθ. 21/12-12-2013 Πρακτικό του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων, με το οποίο εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά στην αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 324.052,23 € με το ΦΠΑ.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου, έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μεγάλου μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 37.940,78 € δεδομένης της έκπτωσης του αναδόχου, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα έλλασον.

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλασσον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 4.375,70 € και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 324.052,23 (με το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 57 του Ν.3669/2008.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασιάς Δήμου Μονεμβασιάς Π.Ε. Λακωνίας».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 349/2013.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παπαδάκης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία