



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 3/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 39/2016**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)» Δήμου Μονεμβασίας.**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 03/23.03.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος                | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος             | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα       | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i>   |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας              | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα            | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα             |                          |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος           |                          |
| 11. Δρίβας Θεόδωρος               |                          |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης             |                          |
| 13. Μαρούσης Χαράλαμπος           |                          |
| 14. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |                          |
| 15. Παπαδάκης Πιερρής             |                          |
| 16. Πετράκης Χρήστος              |                          |
| 17. Σπυριδάκου Θεοδούλη           |                          |
| 18. Χριστάκος Σταύρος             |                          |
| 19. Δουμάνη Σοφία                 |                          |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης           |                          |
| 21. Κουλουβάκος Βασίλειος         |                          |
| 22. Αναγνωστοπούλου Ελένη         |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Σουρλάς Ιωάννης        | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 2. Γεωργακάκου Αικατερίνη |                     |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος      |                     |
| 4. Λυριωτάκης Ιωάννης     |                     |
| 5. Σταθάκης Νεκτάριος     |                     |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Σωτήραλης Ευάγγελος Τ.Κ. Κάμπου, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1) Την 20674/16-11-2015 σύμβαση του έργου ποσού 55.290,00 χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)» Δήμου Μονεμβασίας, του οποίου ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ ΝΙΚ.-ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜ.

2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 31-12-2015.

3) Την υπ. αρ. 317/2015 απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 31-03-2016.

4) Την υπ. αρ. 3008/04-03-2016 αίτησή του αναδόχου με την οποία ζητεί παράταση 45 ημερών διότι, ενώ πραγματοποιήθηκε εγκαίρως η παραγγελία των φωτιστικών σωμάτων που προβλέπει η μελέτη του έργου, είναι αδύνατη η παράδοσή τους εντός της προθεσμίας περαίωσης του έργου καθώς τα συγκεκριμένα σώματα δεν υπάρχουν στο ελληνικό εμπόριο και έχει δοθεί παραγγελία για εισαγωγή από άλλη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία δεν τα είχε προς άμεση παράδοση. Επιπλέον σημειώνεται ότι η εγκατάστασή τους περιλαμβάνει εργασίες τοποθέτησης ειδικών εξαρτημάτων (βάσεις πάκτωσης), πριν την οριστική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

5) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ και οι οποίοι είναι υπαρκτοί.

Μετά τα ανωτέρω:

### **Εισηγούμαι**

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως τις 15-05-2016 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και δεν υπάρχουν τα φωτιστικά που προβλέπονται στη μελέτη του έργου, στο ελληνικό εμπόριο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Και με τη θετική ψήφο του προέδρου της Δ.Κ. Νεάπολης κ. Γεωργουδή Ιωάννη.

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)», έως την 15-05-2016 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της Δ.Σ. κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 39/2016.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή – Νατιώτη  
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νεάπολης  
Γεωργουδής Ιωάννης

Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Δρίβας Θεόδωρος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Δουμάνη Σοφία  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία