



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 151/2016

«Περί εγκρίσεως του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ασωπού».

Στους Μολάους σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 09/07.07.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 12. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Δουμάνη Σοφία | |
| 18. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|---------------------------------|
| 1. Βουνελάκης Γεώργιος |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 4. Νεραντζουλάκη – Ρεπαίνου Ζωή |
| 5. Τσαφατίνου Κατερίνα |
| 6. Λυριωτάκης Ιωάννης |
| 7. Σταθάκης Νεκτάριος |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το τέταρτο (4^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη ο οποίος είπε τα εξής:

Με την αριθ. πρωτ. 4816/12-09-2007 υπογράφηκε στην Κ/Ξ «ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΩΡΟΣ – ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ» η εργολαβική σύμβαση του έργου.

Με την αριθμ. 286/27-09-2012 Α.Δ.Σ. του Δήμου Μονεμβασίας εγκρίθηκε το από 27-08-2012 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής όπως αυτό υποβλήθηκε από τη Επιτροπή παραλαβής που συστήθηκε σύμφωνα με την 2434/2012 Απόφαση του Γεν. Γρ. Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου.

Με την 12-02-2013 Αίτηση Θεραπείας της αναδόχου Κ/Ξ «ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΩΡΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ» κατά του Δήμου Μονεμβασίας και του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του εν λόγω έργου.

Με την αριθ. 26663/6649/04-06-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & ΙΟΝΙΟΥ και την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελ/σου (16.3 και 16.4) γίνεται εν μέρει δεκτή η ανωτέρω (4) Αίτηση θεραπείας του αναδόχου.

Με την αριθ. 276/29-10-2013 Απόφαση του Δ.Σ. της Προϊστάμενης Αρχής (Δήμος Μονεμβασίας) με την οποία έγινε αποδεκτή η ανωτέρω (5) Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι..

Με το Α.Π. 5479/29015/20-05-14 έγγραφο μας σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο Δήμος Μονεμβασίας προκειμένου να εφαρμοστεί η ανωτέρω (5) Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι..

Με τις υπ' αριθ. 264/20-10-2014 & 33/10-02-2015 Αποφάσεις του Δ.Σ. της Προϊστάμενης Αρχής περί τροποποιήσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και έγκρισης του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Με την αριθ. 14398/21-05-2015 εισήγηση του αν/τη Προϊστάμενου της Δ.Τ.Υ. για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ-1 Σ.Σ., του έργου και το υπ. αριθ. 18/09-06-2015 Πρακτικό (ΘΕΜΑ 13^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Με την αριθ. 21384/15-07-2015 εισήγηση του αν/τη Προϊστάμενου της Δ.Τ.Υ. για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ-1 Σ.Σ. του έργου.

Με το αριθ. 38/16-12-2015 Πρακτικό (ΘΕΜΑ 14^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με το οποίο Γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της επανασύνταξης του 3^{ου} Α.Π.Ε. – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου χωρίς Σ.Σ.Ε. αλλά με χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών καθότι μετά την περάτωση του έργου, όπως προκύπτει από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, ακολουθούν οι διαδικασίες προσωρινής και οριστικής παραλαβής του και δεν νοείται σύναψη Σ.Σ. , αφού αυτή προϋποθέτει έργο υπό κατασκευή και την αρχική σύμβαση, της οποίας η συμπληρωματική αποτελεί παρακολούθημα, υπό εκτέλεση.

Το 1^ο σκέλος ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου (Συμβατικός προϋπολογισμός) και ανέρχεται στο ποσό των 693.913,82 € (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α) ή στο ποσό των 950.429,21 € με το ΦΠΑ.

Το 2^ο σκέλος περιλαμβάνει τον εγκριθέντα με την 154/2009 Α.Δ.Σ. 1^{ος} Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 693.913,82 € (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α) ή στο ποσό των 950.429,21 € με το ΦΠΑ.

Το 3^ο σκέλος περιλαμβάνει τον εγκριθέντα με την 24/2013 Α.Δ.Σ. 2^{ος} Α.Π.Ε. και ανέρχεται στο ποσό των 492.964,29 € (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α) ή στο ποσό των 709.848,54 € με το ΦΠΑ.

Το 4^ο σκέλος περιλαμβάνει τον προτεινόμενο 3^ο ΑΠΕ – Τακτοποιητικό και τις εργασίες του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμφωνα με την 26663/6649/04-06-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & ΙΟΝΙΟΥ και ύστερα από την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής (264/20-10-2014 & 33/10-02-2015 Αποφάσεις του Δ.Σ. της Προϊστάμενης Αρχής) και ανέρχεται στο ποσό των 555.390,66 € (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α) ή στο ποσό των 697.489,53 € με το Φ.Π.Α. δηλ. μειωμένο σε σχέση με την σύμβαση κατά 252.939,68 €.

Σημείωση: γίνεται μερική χρήση του ποσού των απροβλέπτων (10.995,87€) προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% και του ποσού 59.142,42 € για την κάλυψη της δαπάνης των Νέων Εργασιών σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων και το υπ. αρ. 38/16-12-2015 (Θέμα 14) Πρακτικό αυτού.

Το 5^ο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές στο σύνολον ανά ομάδα εργασιών των «επί πλέον» και «επί έλαττον » δαπανών του προτεινόμενου 3^{ου} ΑΠΕ και της αρχικής σύμβασης.

Σημείωση: Γίνεται μερική χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και η εξοικονομούμενη δαπάνη (η καθ' υπέρβαση των ορίων 20% και 10%) μειώνει ισόποσα την σύμβαση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 56 του Ν. 3669/08.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ασωπού».

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 151/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία