



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 246/2016

«Περί έγκρισης του 1ου Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών».

Στους Μολάους σήμερα στις 22 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 14/17-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 22, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Παπούλη Δέσποινα | |
| 16. Πετράκης Χρήστος | |
| 17. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 18. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 19. Δουμάνη Σοφία | |
| 20. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 21. Βελιώτης Ευστάθιος | |
| 22. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|------------------------|
| 1. Κολλιάκος Ιωάννης |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος |
| 3. Σταθάκης Νεκτάριος |
| 4. Κόκκορης Παναγιώτης |
| 5. Λυριωτάκης Ιωάννης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Ηλίας Σταθάκης Αναπληρωτής Προέδρου Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 129/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάθεση του έργου στον ανάδοχο Κουτσούκαλη Γεώργιο. Υπογράφηκε η με αριθ. 10854/12-07-2016 σύμβαση του έργου ποσού 27.402,11€ χωρίς ΦΠΑ και ο καταληκτικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν μέχρι 12-09-2016.

Η Δ/ση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα - Τακτοποιητικό του ανωτέρω έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρημένη τελική επιμέτρηση του έργου.

- Το πρώτο σκέλος του ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 33.704,60€ με το Φ.Π.Α.
- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων σύμφωνα με την θεωρημένη τελική επιμέτρηση και ανάλωση των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου. Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 3.352,53€ (με ΓΕ & ΟΕ και έκπτωση) καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων. Από το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτεται και η διαφορά από την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, που ανέρχεται σε ποσό 220,82€ (με ΓΕ & ΟΕ και έκπτωση).

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών της ομάδας, που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής επί τόπου του έργου (αύξηση επιφάνειας διαμόρφωσης για τσιμεντόστρωση δρόμου), οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα, που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 610,58€ (με ΓΕ & ΟΕ και έκπτωση).

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών της ομάδας, που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής επί τόπου του έργου (αύξηση επιφάνειας τσιμεντόστωσης δρόμου), οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα, που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 2.741,95€ (με ΓΕ & ΟΕ και έκπτωση).

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης αλλά και της αύξησης του Φ.Π.Α.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 0,84 € και διαμορφώνουν τη συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 33.703,76 € (με το ΦΠΑ) μειωμένη ισόποσα κατά τα απρόβλεπτα που απομένουν και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού -Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών».

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου, διότι δεν συμφωνεί με τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 246/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*

ΑΔΑ: 68ΩΨΟΚ9-2Ψ1
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Παπούλη Δέσποινα
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Βελιώτης Ευστάθιος
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία