



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 17/2014**

**«Περί εγκρίσεως του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα».**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιανουαρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 2/21-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος           | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ       | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χριστάκος Σταύρος         | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i>   |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας         | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλ.      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Π.   | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Σουρλάς Ιωάννης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                          |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος      |                          |
| 12. Ιατρόπουλος Δημήτριος    |                          |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης        |                          |
| 14. Λύρας Χαράλαμπος         |                          |
| 15. Πετράκης Χρήστος         |                          |
| 16. Σταθάκης Παναγιώτης      |                          |
| 17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος  |                          |
| 18. Τσάκος Πέτρος            |                          |
| 19. Χαραμής Αντώνιος         |                          |
| 20. Μέντης Γεώργιος          |                          |
| 21. Δουμάνης Δαμιανός        |                          |
| 22. Κρυπωτός Παναγιώτης      |                          |
| 23. Δημητρόπουλος Δημοσθένης |                          |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                           |
|---------------------------|
| 1. Μαρούσης Χαράλαμπος    |
| 2. Σπυριδάκος Βασίλειος   |
| 3. Νικολινάκος Παναγιώτης |
| 4. Παπαδάκης Γεώργιος     |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, , Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ.

Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο έκτο (16<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην αντιδήμαρχο κ. Πριφτάκη Παναγιώτα η οποία είπε τα εξής:

Με το αριθ. 184/2005 Α.Δ.Σ. Ζάρακα ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα» προϋπολογισμού 894.880,00 €. Η ΤΥΔΚ Λακωνίας συνέταξε την αριθ. 53/2008 μελέτη. Στη συνέχεια, η Δημορχιακή Επιτροπή Ζάρακα, με την αριθ. 74/2008 απόφασή της, κατακύρωσε τα πρακτικά δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου και ανάθεσης της εκτέλεση του έργου στην κα. Αικατερίνη Σωτηροπούλου.

Στις 28-04-2009 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 1368/2009 σχετική σύμβαση του έργου, για το ποσό των 617.467,20€ πλέον ΦΠΑ, με χρόνο περαίωσης μέχρι την 28-12-2009.

Στην συνέχεια εγκρίθηκαν παρατάσεις του έργου με τις 151/2009 & 57/2010 ΑΔΣ Ζάρακα, απαντήθηκε αίτηση διακοπής του έργου με την 10320/16-09-2010 ΤΥΔΚ Λακωνίας και έγινε άρση διακοπής εργασιών με απόφαση έναρξης εργασιών με αρ. πρωτ. 26629/14-06-2012 της Δ.Υ. . Με την αριθμ. 29507/20-06-2012 αίτησή του στον Δήμο Σπάρτης, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση εκατόν ογδόντα (180) ημερών για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8α, του ν.3669/08 και με το 29507/03-07-2012 η Δ.Υ. έκρινε βάσιμους τους λόγους της αιτήσεων και χορήγησε παράταση μέχρι τις 27-12-2013.

Με την Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. 1207/07-08-2013, το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι», με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Ε.Ε.Τ.Α.Α. με κωδικό ΜΙS 451765 .

Στις 06-12-2013 η Δ.Υ. εισηγήθηκε νέα παράταση 60 ημερών λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου, σύμφωνα με την §8<sup>ο</sup>, του άρθρου 48 του ν.3669/08, όπως αναφέρεται στην σχετική εισήγηση της Δ.Υ. (Δήμου Σπάρτης), συνέπεια σχετικής αίτησης του αναδόχου, στην οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και εγκρίθηκε με την αριθ. 340/2013 ΑΔΣ Μονεμβασίας.

Στις 06-12-2014 υποβλήθηκε 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου, συνοδευόμενος από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της Δ.Υ. Δήμου Σπάρτης, ο οποίος εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με την με αρ. πρωτ. 2394/29-11-2013 έγκριση και από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων με το με αρ. 21/12-12-2013 Πρακτικό του.

Μετά τα ανωτέρω:

### ***Εισηγούμαι***

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Αποφασίζει ομόφωνα***

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα».

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2014.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη  
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Πριφτάκη-Χ΄'γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*

Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Ιατρόπουλος Δημήτριος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Λύρας Χαράλαμπος  
Πετράκης Χρήστος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Τσάκος Πέτρος  
Χαραμής Αντώνιος  
Μέντης Γεώργιος  
Δουμάνης Δαμιανός  
Κρυπωτός Παναγιώτης  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία