



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 6/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 88/2014**

**«Περί εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευή μανδρότοιχων στο δημοτικό σχολείο Μονεμβασίας».**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 6/20-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος           | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>   |
| 2. Χριστάκος Σταύρος         | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας         | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλ.      | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 6. Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Π.   | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα       | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος       |                        |
| 10. Ιατρόπουλος Δημήτριος    |                        |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης        |                        |
| 12. Λύρας Χαράλαμπος         |                        |
| 13. Μαρούσης Χαράλαμπος      |                        |
| 14. Πετράκης Χρήστος         |                        |
| 15. Σταθάκης Παναγιώτης      |                        |
| 16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος  |                        |
| 17. Παπαδάκης Γεώργιος       |                        |
| 18. Τσάκος Πέτρος            |                        |
| 19. Μέντης Γεώργιος          |                        |
| 20. Δουμάνης Δαμιανός        |                        |
| 21. Δημητρόπουλος Δημοσθένης |                        |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ    | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Αλειφέρη Παναγιώτα     |                          |
| 3. Σπυριδάκος Βασίλειος   |                          |
| 4. Νικολινάκος Παναγιώτης |                          |
| 5. Χαραμής Αντώνιος       |                          |
| 6. Κρυπωτός Παναγιώτης    |                          |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του δέκατου πέμπτου θέματος αποχώρησε ο κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έβδομο (7<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην αντιδήμαρχο κα Τσαφατίνου Κατερίνα, η οποία είπε τα εξής:

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μας έστειλε το αριθ. 04/05-03-2014 Πρακτικό, με το οποίο εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Επισκευή μανδρότοιχων στο δημοτικό σχολείο Μονεμβασίας».

Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 10.081,07 € χωρίς το ΦΠΑ. Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου, έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μεγάλου μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 1.326,53 € δεδομένης της έκπτωσης του αναδόχου, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα έλλασον.

Μετά τα ανωτέρω:

### ***Εισηγούμαι***

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 2,35 € και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 12.399,72 € (με το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Αποφασίζει Ομόφωνα***

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευή μανδρότοιχων στο δημοτικό σχολείο Μονεμβασίας».

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 88/2014.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Πριφτάκη-Χ΄γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Ιατρόπουλος Δημήτριος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Λύρας Χαράλαμπος  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Πετράκης Χρήστος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Παπαδάκης Γεώργιος  
Τσάκος Πέτρος  
Μέντης Γεώργιος  
Δουμάνης Δαμιανός  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία