



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 139/2014

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη επέκτασης υπάρχοντος κτιρίου γυμνασίου Δ.Ε. Μολάων Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 8/08-05-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> | |
| 2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> | |
| 3. Χριστάκος Σταύρος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> | |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 7. Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 8. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | | |
| 13. Σπυριδάκος Βασίλειος | | |
| 14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | | |
| 15. Νικολινάκος Παναγιώτης | | |
| 16. Τσάκος Πέτρος | | |
| 17. Χαραμής Αντώνιος | | |
| 18. Μέντης Γεώργιος | | |
| 19. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------|
| 1. Βουνελάκης Γεώργιος |
| 2. Ιατρόπουλος Δημήτριος |
| 3. Λύρας Χαράλαμπος |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 5. Σταθάκης Παναγιώτης |
| 6. Παπαδάκης Γεώργιος |
| 7. Δουμάνης Δαμιανός |
| 8. Κρυπωτός Παναγιώτης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πρώτο (1^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την αριθ. 243/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου «Προσθήκη επέκτασης υπάρχοντος κτιρίου γυμνασίου Δ.Ε. Μολάων Δήμου Μονεμβασίας» στην Κ/Ξ «ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» και υπογράφηκε η με αριθ. 935/17-1-2013 σύμβαση του έργου ποσού 1.691.310,41 € με ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 17-1-2014.

Με την αριθ. 336/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου έως 17-5-2014.

Με την αριθ. 7415/09-04-2014 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως 30-7-2014 για την εκτέλεση του έργου, διότι λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ήταν αδύνατο να γίνουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες των επιχρισμάτων.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με έγγραφό της, διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την παράταση του έργου, ήτοι μέχρι 30-7-2014.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 30-7-2014 με αναθεώρηση.

Η λήψη της παρούσας απόφασης έχει επείγοντα χαρακτήρα, καθώς είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου μέσα στο χρονοδιάγραμμα εργασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη επέκτασης υπάρχοντος κτιρίου γυμνασίου Δ.Ε. Μολάων Δήμου Μονεμβασίας», μέχρι 30/07/2014 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 139/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάκος Ιωάννης
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Μέντης Γεώργιος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία