



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 141/2014**

**«Περί εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Διαμόρφωση χώρων στην Τ.Κ. Λαχίου».**

Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 8/08-05-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος           | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ       | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χριστάκος Σταύρος         | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i>   |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας         | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλ.      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Πριφτάκη-Χ'΄γρηγορίου Π.  | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Σουρλάς Ιωάννης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                          |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης        |                          |
| 12. Πετράκης Χρήστος         |                          |
| 13. Σπυριδάκος Βασίλειος     |                          |
| 14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος  |                          |
| 15. Νικολινάκος Παναγιώτης   |                          |
| 16. Τσάκος Πέτρος            |                          |
| 17. Χαραμής Αντώνιος         |                          |
| 18. Μέντης Γεώργιος          |                          |
| 19. Δημητρόπουλος Δημοσθένης |                          |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                          |
|--------------------------|
| 1. Βουελάκης Γεώργιος    |
| 2. Ιατρόπουλος Δημήτριος |
| 3. Λύρας Χαράλαμπος      |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος   |
| 5. Σταθάκης Παναγιώτης   |
| 6. Παπαδάκης Γεώργιος    |
| 7. Δουμάνης Δαμιανός     |
| 8. Κρυπωτός Παναγιώτης   |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το τρίτο (3<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου συνέταξε την αριθ. 153/2013 μελέτη του έργου «Διαμόρφωση χώρων στην Τ.Κ. Λαχίου».

Με την αριθ. 350/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου έγινε η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας του έργου. Υπογράφηκε η αριθ. πρωτ. 29717/27-12-2013 σύμβαση του έργου και ο χρόνος περαίωσης είναι μέχρι τις 27-07-2014 σύμφωνα με την αριθ. 116/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του ΑΠΕ στις 07/05/2014, σύμφωνα με τον οποίο:

1) Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 16.826,55 € με το ΦΠΑ.

2) Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.712,83 € δεδομένης της έκπτωσης του αναδόχου, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

### ***Εισηγούμαι***

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση χώρων στην Τ.Κ. Λαχίου». Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν, περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 71,54 € και διαμορφώνουν τη συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 16.826,55 € (με το Φ.Π.Α) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Η λήψη της παρούσας απόφασης έχει επείγοντα χαρακτήρα, καθώς είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου μέσα στο χρονοδιάγραμμα εργασιών, που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Αποφασίζει Ομόφωνα***

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρων στην Τ.Κ. Λαχίου».

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 141/2014.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη  
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκος Βασίλειος  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Τσάκος Πέτρος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Χαραμής Αντώνιος  
Μέντης Γεώργιος  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Παπαδάκη Ευγενία