



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 180/2014

«Περί εγκρίσεως του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα από τη θέση Lazareto μέχρι την πύλη του Κάστρου».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 11/27-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος *Πρόεδρος Δ.Σ.*
2. Χριστάκος Σταύρος *Γραμματέας Δ.Σ.*
3. Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
4. Κουτσονικολής Χαράλ. *Αντιδήμαρχος*
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
6. Πριφτάκη-Χ'΄γρηγορίου Π. *Αντιδήμαρχος*
7. Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
9. Βουνελάκης Γεώργιος
10. Κολλιάκος Ιωάννης
11. Πετράκης Χρήστος
12. Σπυριδάκος Βασίλειος
13. Σταθάκης Παναγιώτης
14. Τσάκος Πέτρος
15. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
2. Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
3. Ιατρόπουλος Δημήτριος
4. Λύρας Χαράλαμπος
5. Μαρούσης Χαράλαμπος
6. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
7. Νικολινάκος Παναγιώτης
8. Παπαδάκης Γεώργιος
9. Χαραμής Αντώνιος
10. Μέντης Γεώργιος
11. Δουμάνης Δαμιανός
12. Κρυπωτός Παναγιώτης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το τρίτο (3^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην αντιδήμαρχο κ. Πριφτάκη Παναγιώτα η οποία είπε τα εξής:

Κατόπιν σχετικού αιτήματος, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης & Περιβάλλοντος του Δήμου συνέταξε την με αριθ. 115/2012 μελέτη με τίτλο «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους, με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα, από την θέση "Lazareto" μέχρι την πύλη του κάστρου» προϋπολογισμού 96.000,00 € και το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 91/2012

απόφασή του ενέκρινε την εν λόγω μελέτη. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 05/2013 απόφασή της, αποφάσισε τη διεξαγωγή δημοπρασίας και με την με αριθ. 150/2012 ΑΟΕ κατακύρωσε τα πρακτικά δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου και την ανάθεση της εκτέλεση του έργου στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΩΝΗ.

Την 01-10-2013 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 22864/2013 σχετική σύμβαση του έργου, για το ποσό των 55.167,22€ πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του είναι μέχρι την 28-02-2014.

Με την με αριθ. 29660/24-12-2013 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8 έως 10, του ν.3669/08, η οποία χορηγήθηκε μέχρι τις 15-04-2014, με την 41/2014 απόφαση του Δ.Σ. Με την με αριθ. πρωτ. 6273/24-3-2014 αίτηση, ο ανάδοχος αιτήθηκε νέα παράταση η οποία χορηγήθηκε μέχρι τις 14-06-2014, με την 117/2014 απόφαση του Δ.Σ. Με την με αρ. πρωτ. 12230/27-5-2014 αίτηση, ο ανάδοχος αιτήθηκε νέα παράταση μέχρι την 15-09-2014, λόγω αναμονής της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, ο οποίος έχει σταλεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για έγκριση, η οποία χορηγήθηκε μέχρι τις 15-09-2014 με την 154/2014 απόφαση του Δ.Σ.

Με τις με αρ. πρωτ. 5185/11-03-2014 προμετρήσεις, ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε την σύνταξη 1^{ου} ΑΠΕ, ο οποίος συντάχθηκε και στάλθηκε στην Αναπτυξιακή Πάρνωννα με αρ. πρωτ. 7172/07-04-2014 και εγκρίθηκε από την Μονάδα Β6 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, του ΥΠ.ΑΝ. & ΤΡ, με την με αρ. 13496/04-07-2014 απόφαση προέγκρισης.

Το πρώτο σκέλος του Α.Π.Ε. αφορά στην μελέτη του έργου, ποσού 55.167,22 € χωρίς το Φ.Π.Α και την αναθεώρηση. Το δεύτερο σκέλος του Α.Π.Ε. αφορά στη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση (αύξηση) των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, αλλά συμπληρωματικές εργασίες από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής που παρουσιάστηκαν κατά την φάση της εκτέλεσης των εργασιών και οφείλονται στην έλλειψη δυνατότητας εκσκαφής σε ικανοποιητικό βάθος, λόγω του χαρακτηρισμένου αρχαιολογικού χώρου που συνιστά στο σημείο εκτέλεσης του έργου. Αυξάνονται, λόγω αυξομειώσεων των αποστάσεων μεταξύ των φωτιστικών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση διαβάσεων, διασταυρώσεων και προβλημάτων στήριξης στο έδαφος, λόγω παρεμβάσεων στην υποδομή του δικτύου, λόγω απώλειας δύο φωτιστικών σωμάτων από την αποθήκη του Δήμου και τέλος λόγω βελτίωσης του συστήματος γείωσης που παρουσίασε μη επαρκεί λειτουργία, εργασίες οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου. Η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43) παραμένουν ως έχουν. Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Με τον 1^ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών και σύμφωνα με την §4 του #57 του Ν. 3669/08 δεν απαιτείται «...σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου...».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους, με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα, από την θέση "Lazareto" μέχρι την πύλη του Κάστρου».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 180/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*

[Redacted Box]

Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσάκος Πέτρος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία