



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 256/2014**

**«Περί εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου  
 «Αντικατάσταση στέγης κοινοτικού καταστήματος Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Βοιών».**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 16/15-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος                | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος             | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα       | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i>   |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας              | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης                | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα            | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα            |                          |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος           |                          |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη        |                          |
| 13. Δρίβας Θεόδωρος               |                          |
| 14. Κολλιάκος Ιωάννης             |                          |
| 15. Λεκάκης Δημήτριος             |                          |
| 16. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |                          |
| 17. Παπαδάκης Πιερρής             |                          |
| 18. Σπυριδάκου Θεοδούλη           |                          |
| 19. Χριστάκος Σταύρος             |                          |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης           |                          |
| 21. Κουλουβάκος Βασίλειος         |                          |
| 22. Λυριωτάκης Ιωάννης            |                          |
| 23. Σταθάκης Νεκτάριος            |                          |
| 24. Αναγνωστοπούλου Ελένη         |                          |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                        |
|------------------------|
| 1. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 2. Πετράκης Χρήστος    |
| 3. Δουμάνη Σοφία       |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου,

Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσακός Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του ενδέκατου (11<sup>ου</sup>) θέματος προσήλθε ο κ. Πετράκης Χρήστος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έκτο (6<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 116/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου και έγινε ανάθεση του έργου στον Τσαλαβούτα Δημήτριο του Ιωάννη. Υπογράφηκε η με αριθ. 14775/23-06-2014 σύμβαση του έργου ποσού 12.875,10 με ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 30-10-2014 μετά από παράταση.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

- Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 14.142,01€ με το Φ.Π.Α και την έκπτωση.

- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 162,33€, (με ΓΕ & ΟΕ και έκπτωση) καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και των επί έλασσον.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

ΟΜΑΔΑ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής και οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα και που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 36,23€ (με έκπτωση).

ΟΜΑΔΑ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής και οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα και που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 247,42€ (με έκπτωση).

ΟΜΑΔΑ: ΟΡΟΦΕΣ

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προκύπτουν από επιμετρητικά στοιχεία και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 146,08 € (με έκπτωση).

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλασσον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Αποφασίζει ομόφωνα***

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αντικατάσταση στέγης κοινοτικού καταστήματος Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Βοιών».

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 256/2014.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή – Νατιώτη  
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*

Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλής Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Δρίβας Θεόδωρος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Λεκάκης Δημήτριος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρής  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Λυριωτάκης Ιωάννης  
Σταθάκης Νεκτάριος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία