



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 284/2014**

**«Έγκριση 1<sup>ου</sup> του έργου: Αποκαταστάσεις και Τσιμεντοστρώσεις χώρων στην ΤΚ Καστανέας».**

Στους Μολάους σήμερα στις τέσσερις (04) του μηνός Νοεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 17/30-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος              | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος           | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα     | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i>   |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας            | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος         | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης              | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα          | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα           |                          |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος         |                          |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη      |                          |
| 12. Δρίβας Θεόδωρος             |                          |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης           |                          |
| 14. Μαρούσης Χαράλαμπος         |                          |
| 15. Παπαδάκης Πιερρής           |                          |
| 16. Πετράκης Χρήστος            |                          |
| 17. Σπυριδάκου Θεοδούλη (Θούλα) |                          |
| 18. Χριστάκος Σταύρος           |                          |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος       |                          |
| 20. Λυριωτάκης Ιωάννης          |                          |
| 21. Αναγνωστοπούλου Ελένη       |                          |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                  |
|----------------------------------|
| 1. Κουτσουνικολής Χαράλαμπος     |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος             |
| 3. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |
| 4. Δουμάνη Σοφία                 |
| 5. Κόκκορης Παναγιώτης           |
| 6. Σταθάκης Νεκτάριος            |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Αρρώνης Παντελεήμων Τ.Κ. Παπαδιανικών, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Μετά τη συζήτηση του ενδέκατου θέματος αποχώρησε ο κ. Λυριωτάκης Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ηλία Καλογερίνη, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 131/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις και Τσιμεντοστρώσεις χώρων στην ΤΚ Καστανέας» και έγινε ανάθεση του έργου στον κ. Κουτσούκαλη Νικόλαο, υπογράφηκε η με αριθ. 15348/30-6-2014 σύμβαση του έργου ποσού 25.217,72 πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης είναι μέχρι 11-11-2014.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

- Το πρώτο σκέλος ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου.
- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών.  
Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Με το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350,Ν.2372/1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43).
- Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 2.586,66 € δεδομένης της έκπτωσης του αναδόχου, καλύπτεται από μικρή μείωση του κονδυλίου των απροβλέπτων και από τα επί έλλασον.
- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλλασον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω:

### **Εισηγούμαι**

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «Αποκαταστάσεις και Τσιμεντοστρώσεις χώρων στην ΤΚ Καστανέας».

Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καστανέας.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 284/2014.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή – Νατιώτη  
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος ΤΚ Καστανέας  
Ανάργ. Τζερεφός

Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Δρίβας Θεόδωρος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία