



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 307/2014

«Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 18/24-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 22, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Κουτσονικολής Χαρ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 13. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Χριστάκος Σταύρος | |
| 18. Δουμάνη Σοφία | |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 21. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 22. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τραϊφόρος Παναγιώτης
2. Λεκάκης Δημήτριος
3. Γεωργακάκου Αικατερίνη
4. Βελιώτης Ευστάθιος
5. Σταθάκης Νεκτάριος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Μπέλεσης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ρειχέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Ι. Κολλιάκος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Κ. Τσαφατίνου, η οποία είπε τα εξής:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου είναι γραμμένη πίστωση στον Κ.Α 30-7323.059 για το έργο με τίτλο « Ασφαλτοστρώσεις – Τιμμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας». Με την 119/2014 ΑΔΣ εγκρίθηκε η αριθ. 63/2014 μελέτη του έργου. Στη συνέχεια με την 117/2014 ΑΟΕ καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, ο οποίος έγινε στις 13-05-2014. Με την 157/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού και αναδείχθηκε μειοδότης η Δ.ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με έκπτωση 7%. Στις 11-07-2014 υπογράφηκε η αριθμ.16304/11-07-2014 σύμβαση του έργου για το ποσό των 71.829,02 € χωρίς το Φ.Π.Α. στην ανάδοχο εταιρεία Δ.ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 11-12-2014.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μας έστειλε το αριθ. 34/06-11-2014 Πρακτικό του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων Έργων, με το οποίο εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 88.350,03 € χωρίς το ΦΠΑ.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 9.972,88 € δεδομένης της έκπτωσης του αναδόχου, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα έλλασον.

1.Ειδικότερα έχουμε αύξηση στα

❖ Χωματοουργικά	3.770,81 €
❖ Σκυροδέματα	917,50 €
❖ Ασφαλτικά	1.864,40 €
❖ Λιθοδομή	1.898,88 €
❖ ΓΕ & ΟΕ	1.521,29 €

2. και μείωση στα

❖ Τεχνικά	511,87 €
-----------	----------

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου . Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 0,14 € και διαμορφώνουν τη συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 88.350,03 (με το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «-Ασφαλτοστρώσεις-Τιμμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας». Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου, η οποία διαφωνεί με τον τρόπο εκτέλεσης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 307/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Κουτσονικολής Χαρ. *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα

Βουνελάκης Γεώργιος
Δρίβας Θεόδωρος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Κόκκορης Παναγιώτης
Λυριωτάκης Ιωάννης
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία