



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 308/2014

«Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ασωπού».

Στους Μολάους σήμερα στις 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 18/24-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 22, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Κουτσονικολής Χαρ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 13. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Χριστάκος Σταύρος | |
| 18. Δουμάνη Σοφία | |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 21. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 22. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|---------------------------|
| 1. Τραϊφόρος Παναγιώτης |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος |
| 3. Γεωργακάκου Αικατερίνη |
| 4. Βελιώτης Ευστάθιος |
| 5. Σταθάκης Νεκτάριος |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Μπέλεσης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ρειχέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Ι. Κολλιάκος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:

Το τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών συνέταξε την υπ' αριθ. 2/2014 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΣΩΠΟΥ» προϋπολογισμού 40.883,93 €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 40/2014 απόφασή του εγκρίνει τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΣΩΠΟΥ» και αναμορφώνει τον προϋπολογισμό και τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 33/2014 απόφασή της καθορίζει τους όρους δημοπράτησης – διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου. Με την αριθ. 57/2014 απόφαση της ΟΕ γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στην Κ/Ξ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Στις 08-09-2014 υπογράφηκε η αριθ. 20147 σύμβαση του έργου για το ποσό των 31.909,41 € (χωρίς Φ.Π.Α. 23%) και 39.248,57 (με Φ.Π.Α. 23%) ποσοστό έκπτωσης 4,00% και ο χρόνος περαίωσης ανέρχεται σε 90 ημερολογιακές ημέρες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 07 Δεκεμβρίου 2014.

Το πρώτο σκέλος ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 39.248,57 € με το ΦΠΑ και την έκπτωση.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενης μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση σχεδόν όλου του κονδυλίου των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Με το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ. Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43).

Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 4.160,83 € δεδομένης της έκπτωσης του αναδόχου, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Αναλυτικότερα οι αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΑ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

- Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προκύπτουν από προμετρητικά σφάλματα της μελέτης όσον αφορά τη δαπάνη Α.Τ. 14 (Επιχρίσματα) κατά 672,00 € και συνολική δαπάνη της ομάδας κατά 672,00 €.

ΟΜΑΔΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

- Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προκύπτουν από προμετρητικά σφάλματα της μελέτης όσον αφορά τη δαπάνη Α.Τ. 16 (Σοβατεπιά) κατά 4,50 €, Α.Τ. 17 (Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια) κατά 670,00 € λόγω ότι μεγαλώνουμε το ύψος στο οποίο γίνεται η επένδυση των πλακιδίων εσωτερικά των τουαλετών και συνολική δαπάνη της ομάδας κατά 674,50 €.

ΟΜΑΔΑ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

- Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προκύπτουν από προμετρητικά σφάλματα της μελέτης όσον αφορά τη δαπάνη Α.Τ. 24 (Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων) κατά 270,00 € και τη δαπάνη Α.Τ. 25 (Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά) κατά 28,00 € συνολική δαπάνη της ομάδας κατά 298,00 €.

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τουαλετών δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Ασωπού».

Θετικά ψήφισε και η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ασωπού.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 308/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος Αβδούλος Σπύρος	Η Γραμματέας Χαραμή – Νατιώτη Αλεξάνδρα	Τα Μέλη Κουτσονικολής Χαρ. <i>Αντιδήμαρχος</i> Καλογερίνης Ηλίας <i>Αντιδήμαρχος</i> Μαυρομιχάλης Κων/νος <i>Αντιδήμαρχος</i> Σουρλάς Ιωάννης <i>Αντιδήμαρχος</i> Τσαφατίνου Κατερίνα <i>Αντιδήμαρχος</i> Αλειφέρη Παναγιώτα Βουνελάκης Γεώργιος Δρίβας Θεόδωρος Μαρούσης Χαράλαμπος Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή Παπαδάκης Πιερρής Πετράκης Χρήστος Σπυριδάκου Θεοδούλη Χριστάκος Σταύρος Δουμάνη Σοφία Κουλουβάκος Βασίλειος Κόκκορης Παναγιώτης Λυριωτάκης Ιωάννης Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Πρόεδρος ΤΚ Ασωπού Μαριάννα Σταθάκη		
Ακριβές Απόσπασμα Η Ειδική Γραμματέας		
Παπαδάκη Ευγενία		