



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 19/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 321/2014**

**Περί εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας».**

Στους Μολάους σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 19/04-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος                | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>   |
| 2. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα       | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας              | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος           | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης                | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα            | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα             |                        |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος           |                        |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη        |                        |
| 12. Δρίβας Θεόδωρος               |                        |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης             |                        |
| 14. Λεκάκης Δημήτριος             |                        |
| 15. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |                        |
| 16. Παπαδάκης Πιερρής             |                        |
| 17. Πετράκης Χρήστος              |                        |
| 18. Σπυριδάκου Θεοδούλη           |                        |
| 19. Χριστάκος Σταύρος             |                        |
| 20. Δουμάνη Σοφία                 |                        |
| 21. Κόκκορης Παναγιώτης           |                        |
| 22. Κουλουβάκος Βασίλειος         |                        |
| 23. Αναγνωστοπούλου Ελένη         |                        |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Βελιώτης Ευστάθιος  | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Μαρούσης Χαράλαμπος |                          |
| 3. Λυριωτάκης Ιωάννης  |                          |
| 4. Σταθάκης Νεκτάριος  |                          |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προ ημερήσιας διάταξης, το λόγο πήρε η κα Σοφία Δουμάνη, η οποία είπε: Λάβαμε την πρόσκληση για την τακτική και ειδική συνεδρίαση, μαζί με τις εισηγήσεις την Παρασκευή το πρωί. Ο νομοθέτης απαιτεί ειδική συνεδρίαση όπου θα έχουμε άπλετο χρόνο να συζητηθούν τα τεχνικά θέματα του προϋπολογισμού. Θεωρούμε ότι τεχνικά ένα δημοτικό συμβούλιο έχει χωριστεί σε δύο συνεδριάσεις, μία τακτική με δέκα θέματα και την ειδική μετά τις εξήμισι. Με την παρουσία μας εδώ θα νομιμοποιούσαμε αυτή την πρακτική, αλλά δεν μπορούμε να το δεχτούμε, ουσιαστικά πρόκειται για μία συνεδρίαση που έχει κοπεί στα δύο και εμείς θα αποχωρήσουμε κύριε Πρόεδρε. Ο προϋπολογισμός για εμάς ήταν μια ευκαιρία να γινόταν κουβέντα και επί πολιτικής βάσεως, αλλά και για το παρατηρητήριο, γι' αυτό εμείς θα αποχωρήσουμε (αποχώρησαν οι κ.κ. Δουμάνη, Κόκκορης και Κουλουβάκος)..

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δεύτερο (2<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο ο οποίος είπε τα εξής:

Με την αριθ. 203/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας». Υπογράφηκε η με αριθ. 22089/20-09-2013 σύμβαση του έργου ποσού 741.211,65 χωρίς ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 20-01-2015.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

- Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 911.690,32 € με το Φ.Π.Α.

- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μεγάλου μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 79.937,95 € (με ΓΕ & ΟΕ) καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και των επί έλασσον. Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν φαίνονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου.

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλασσον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Με την υπ. αρ. 5466/30-10-2014 προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και το υπ. αρ. 36/20-11-2014 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της έγκρισης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας».

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου, επειδή δεν συμφωνεί με τον τρόπο εκτέλεσης των δημοτικών έργων. Θετικά ψήφισε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νεάπολης.

#### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 321/2014.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή – Νατιώτη  
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*

Ο Πρόεδρος ΔΚ Νεάπολης  
Γεωργουδής Ιωάννης

Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Δρίβας Θεόδωρος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Λεκάκης Δημήτριος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία