



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 04/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 64/2015**

**Περί έγκρισης τροποποίησης μελέτης για το υποέργο με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» .**

Στους Μολάους σήμερα στις 09 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 04/04.03.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 19, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος                | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>   |
| 2. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα       | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας              | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος           | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 7. Αλειφέρη Παναγιώτα             |                        |
| 8. Βουνελάκης Γεώργιος            |                        |
| 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη         |                        |
| 10. Δρίβας Θεόδωρος               |                        |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης             |                        |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος           |                        |
| 13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |                        |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής             |                        |
| 15. Πετράκης Χρήστος              |                        |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη           |                        |
| 17. Χριστάκος Σταύρος             |                        |
| 18. Λυριωτάκης Ιωάννης            |                        |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη         |                        |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                          |
|--------------------------|
| 1. Τσαφατίνου Κατερίνα   |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος     |
| 3. Δουμάνη Σοφία         |
| 4. Βελιώτης Ευστάθιος    |
| 5. Κόκκορης Παναγιώτης   |
| 6. Κουλουβάκος Βασίλειος |
| 7. Σταθάκης Νεκτάριος    |
| 8. Σουρλάς Ιωάννης       |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Καστανέας, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 277/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας, η οποία διενεργήθηκε στις 23-10-2012 και αναδείχθηκε μειοδότης η «ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.». Στις 22-05-2013 υπογράφηκε η αριθμ.11276/22-05-2013 σύμβαση του έργου για το ποσό των 1.555.162,70 € με το Φ.Π.Α.

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε η ανάγκη των κάτωθι:

- Κατάργηση 716,20 μέτρων δικτύου για το λόγω ότι είναι αδιάνοικτοι οι δρόμοι και γιατί δεν υπάρχει δόμηση σε εκείνα τα σημεία.
- Επέκταση του δικτύου κατά 249,70 μέτρα επειδή υπάρχουν κτίρια και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη (δρόμος προς ΑΣΩΠΙΤΑΝ, δρόμος πλησίον ΑΣΩΠΙΤΑΝ προς ξενοδοχείο Μπόλλα και δρόμος από χερσόνησο προς παιδική χαρά) και
- Μετατόπιση του κεντρικού αντλιοστασίου Α/Σ – Π.Ο. προς το δρόμο.

Η ανωτέρω τροποποίηση στάλθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο όπου και εγκρίθηκε ομόφωνα με το από 19-02-2015 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου .

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν3669/08 η προϊσταμένη αρχή εκδίδει απόφαση περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της μελέτης μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.

Μετά τα ανωτέρω:

### **Εισηγούμαι**

Την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την τροποποίηση μελέτης για το υποέργο «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας».

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 64/2015.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή – Νατιώτη  
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Δρίβας Θεόδωρος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρή  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Λυριωτάκης Ιωάννης  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία