



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 8/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 126/2017**

**«Περί εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Προστασία οικισμού ΔΔ Λαχίου από κατολισθήσεις».**

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 8/11.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος          | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>  |
| 2. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας        | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος     | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης     | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 8. Χριστάκος Σταύρος        | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                       |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος     |                       |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη  |                       |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης       |                       |
| 13. Μαρούσης Χαράλαμπος     |                       |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής       |                       |
| 15. Πετράκης Χρήστος        |                       |
| 16. Κόκκορης Παναγιώτης     |                       |
| 17. Κουλουβάκος Βασίλειος   |                       |
| 18. Σταθάκης Νεκτάριος      |                       |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη   |                       |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Βελιώτης Ευστάθιος          | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος           |                          |
| 3. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |                          |
| 4. Παπούλη Δέσποινα            |                          |
| 5. Σπυριδάκου Θεοδούλη         |                          |
| 6. Τσαφατίνου Κατερίνα         |                          |
| 7. Δουμάνη Σοφία               |                          |
| 8. Λυριωτάκης Ιωάννης          |                          |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έκτο (6<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 363/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση των πρακτικών του Διαγωνισμού της από 06-12-2016 δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Προστασία οικισμού ΔΔ Λαχίου από κατολισθήσεις» και ανατέθηκε η εκτέλεση στον κ. ΚΟΤΣΙΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με έκπτωση 58,01% .

Στις 01-03-2017 υπογράφηκε η με αριθ. 3116 σύμβαση του έργου ποσού 101.581,97 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 125.961,64 (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 01 Ιουνίου 2017.

- Το πρώτο σκέλος ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 125.961,64 € με το Φ.Π.Α (24%) και την έκπτωση.

- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση σχεδόν όλου του κονδυλίου των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται όπως δαπάνες που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/ 1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43).

Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 13.249,72 € με τη δεδομένη έκπτωση του αναδόχου και καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Αναλυτικότερα οι αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών αφορούν επιπλέον εργασίες για τις οποίες συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε τακτοποιητικός 125.961,64 € (με ΦΠΑ) που βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης συμβατική δαπάνη του έργου, χρησιμοποιώντας ποσό 13.249,72 € από τα απρόβλεπτα.

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" και "επί έλλασον" δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Με βάση όλα τα ανωτέρω ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και δεν εμφανίζει καμία υπέρβαση δαπάνης εργασιών από την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη που είναι 125.961,64 € με το Φ.Π.Α.

Μετά τα ανωτέρω:

### **Εισηγούμαι**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Λαχίου από κατολισθήσεις».

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 126/2017.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή – Νατιώτη  
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Γεωργακάκου Αικατερίνη

Κολλιάκος Ιωάννης  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Σταθάκης Νεκτάριος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία