



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 217/2011

«Σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο « Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Μολάων»

Στους Μολάους σήμερα στις 15 του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 13/11-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Ιατρόπουλος Δημήτριος
3. Καλογερίνης Ηλίας
4. Κολλιάκος Ιωάννης
5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
6. Λύρας Χαράλαμπος
7. Μαρούσης Χράλαμπος
8. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
9. Πετράκης Χρήστος
10. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
11. Σουρλάς Ιωάννης
12. Σπυριδάκος Βασίλειος
13. Σταθάκης Παναγιώτης
14. Τσαφατίνου Κατερίνα
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
16. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
17. Νικολινάκος Παναγιώτης
18. Παπαδάκης Γεώργιος
19. Τσάκος Πέτρος
20. Χριστάκος Σταύρος
21. Μέντης Γεώργιος
22. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσάκος Κωνσταντίνος (Σχετ.211/2011 Α.Δ.Σ.)
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Χαραμής Αντώνιος
5. Κρυπωτός Παναγιώτης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελέας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσαάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασιάς, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ι. Κολλιάκο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την αριθ. 182/2010 Α.Δ.Σ. Μολάων ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο «Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης ΤΔ Μολάων» προϋπολογισμού 180.000,00 €. Η ΤΥΔΚ

με το από 27-07-2010 έγγραφό της, μας έστειλε την αριθ. 206/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 154/2010 απόφασή του εγκρίνει την αριθ. 206/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ. Στη συνέχεια η Δημαρχιακή επιτροπή με την αριθ. 186/2010 απόφασή της καθορίζει τους όρους δημοπράτησης του έργου στις 07-9-2010. Με την αριθ. 93/2010 γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον Πανουτσόπουλο Νίκο με έκπτωση 42% επί των τιμών της μελέτης. Στις 13-10-2010 υπογράφηκε η αριθ. 6207 σύμβαση του έργου για το ποσό των 84.765,76 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 17-4-2011. Με την 106/2011 ΑΔΣ Μονεμβασιάς χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου μέχρι 16-06-2011. Με την 160/2011 ΑΔΣ Μονεμβασιάς χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου μέχρι 15-07-2011

Με το αριθ. 29060/5-7-2011 έγγραφό της, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης μας έστειλε για έγκριση από το Δ.Σ. τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 84.765,77 € χωρίς το ΦΠΑ και αναθεώρηση.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων και χρήση των επί έλασσον δαπανών. Ο ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει και να τακτοποιήσει τις μειωμένες ποσότητες κάποιων εργασιών και τις αυξημένες ποσότητες κάποιων άλλων εργασιών, λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης κατά τη σύνταξη της μελέτης. Η δαπάνη των εργασιών αυτών περιορίζει το ποσό των απροβλέπτων στο ποσό των 4862,41 €. Ο ΑΠΕ δεν τροποποιεί το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω :

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, του Ν. 3669/08 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης ΤΔ Μολάων**».

Μειοψηφούντων των κ.κ. Ν. Μαστορόπουλου, Σ. Χριστάκου, Π. Νικολινάκου, Π. Τσάκου, Γ. Παπαδάκη και Μ. Μιχαλόπουλου.

Θετικά ψήφισε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μολάων.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 217/2011.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν.
Σουρλάς Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χριστάκος Σταύρος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ο Πρόεδρος ΔΚ Μολάων
Ευθύμιος Κοντοσταθάκος

Ακριβές Απόσπασμα
Μολάοι 22-07-2011
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία