



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 350/2012

«Περί εγκρίσεως του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου Τ.Κ. Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 22/16-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> | |
| 2. Τσάκος Πέτρος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> | |
| 3. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> | |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 5. Κολλιάκος Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 7. Πετράκης Χρήστος | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 8. Πριφτάκη-Χ'΄γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 9. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | | |
| 11. Ιατρόπουλος Δημήτριος | | |
| 12. Καλογερίνης Ηλίας | | |
| 13. Σπυριδάκος Βασίλειος | | |
| 14. Σταθάκης Παναγιώτης | | |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα | | |
| 16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | | |
| 17. Νικολινάκος Παναγιώτης | | |
| 18. Παπαδάκης Γεώργιος | | |
| 19. Χαραμής Αντώνιος | | |
| 20. Χριστάκος Σταύρος | | |
| 21. Τσάκος Κων/νος | | |
| 22. Μέντης Γεώργιος | | |
| 23. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ.

Κουλεντίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσιάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Ιατρόπουλος, κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας του 14^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Μαστορόπουλος και μετά την συζήτηση 19^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Χαραμής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έβδομο (7^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Βουνελάκη Γεώργιο, ο οποίος είπε τα εξής:

Το τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών συνέταξε την υπ' αριθμ. 27/2012 τεχνική μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την 144/2012. Με την 134/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου στον Κουτσούκαλη Νικόλαο του Γεωρ. και υπογράφηκε η με αριθ. 19817/12-7-2012 σύμβαση του έργου ποσού 15.608,83 πλέον αναθεώρησης & ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 9-12-2012. Η Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μας έστειλε το αριθμ. 80./2012 Πρακτικό του Περιφερειακού συμβουλίου Δημοσίων Έργων, με το οποίο εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου, το οποίο πήρε τον αριθμό 135.

Το πρώτο σκέλος ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 19.200,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των επί ελασσον και των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Με το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43).

Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 2.033,68 € καλύπτεται από το κονδύλιο των επί ελασσον και των απροβλέπτων και οι μεταβολές που επέρχονται κατά την εργασία, είναι οι παρακάτω:

- Προσαύξηση εκκαφών θεμελίων τεχνικών έργων κατά 10,35 €
- Προσαύξηση σιδηρού δομικού πλέγματος κατά 791,35 €
- Προσαύξηση ξυλότυπων χυτών τοίχων κατά 281,40 €
- Προσαύξηση σκυροδέματος οπλισμένου κατηγορίας C16/20 κατά 781,80 €
- Προσαύξηση σκυροδέματος άοπλου κατηγορίας C12/15 κατά 828,00 €

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί ελασσον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Μονεμβασίας κ. Χουσιάκου Δημητρίου.

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Διαμόρφωση χώρου Τ.Κ. Μονεμβασίας».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 350/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μαυρομιχάλης Κων/νος

Τα Μέλη
Τσάκος Πέτρος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Κολλιάνος Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Πετράκης Χρήστος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Καλογερίνης Ηλίας
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Τσάκος Κωνσταντίνος
Μέντης Γεώργιος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ο Πρόεδρος ΤΚ
Μονεμβασίας
Χουσαάκος Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία