



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 24ης/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 374/2012

«Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις– Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βοιών».

Στους Μολάους σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό 24/14-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα (άρθρο 67 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος *Πρόεδρος Δ.Σ.*
2. Μαυρομιχάλης Κων/νος *Γραμματέας Δ.Σ.*
3. Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
4. Κολλιάκος Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
5. Πριφτάκη-Χ'΄γρηγορίου Π. *Αντιδήμαρχος*
6. Πετράκης Χρήστος *Αντιδήμαρχος*
7. Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
9. Ιατρόπουλος Δημήτριος
10. Καλογερίνης Ηλίας
11. Λύρας Χαράλαμπος
12. Μαρούσης Χαράλαμπος
13. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
14. Νικολινάκος Παναγιώτης
15. Σπυριδάκος Βασίλειος
16. Σταθάκης Παναγιώτης
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Χαραμής Αντώνιος
19. Χριστάκος Σταύρος
20. Τσάκος Κων/νος
21. Μέντης Γεώργιος
22. Κρυπωτός Παναγιώτης
23. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κουτσονικολής Χαράλ. *Αντιδήμαρχος*
2. Τσάκος Πέτρος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
3. Τσαφατίνου Κατερίνα
4. Παπαδάκης Γεώργιος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών, Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανέας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Γεώργιος Μέντης, μετά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Ιωάννης Σουρλάς.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Πετράκη, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συνέταξε την αριθμ. 07/2012 μελέτη του έργου «Ασφαλτοστρώσεις- Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βοιών», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 22/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Με την υπ' αριθμ. 58/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου έγινε ο καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου. Έγινε ο διαγωνισμός και αφού κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας στις 25-05-2012 υπογράφηκε η αριθμ. 18903/04-07-2012 σύμβαση του έργου και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 04-01-2013.

Με το αριθμ. 154/29-11-2012 έγγραφό του, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων μας έστειλε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου που ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισής του στις 23/11/2012, πρακτικό 09, σύμφωνα με τον οποίο ανακεφαλαιωτικό:

1. Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 144.337,43 € με το ΦΠΑ.

2. Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών η οποία ανέρχεται σε ποσό 18.403,74€ καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα επί έλλασον.

3. Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως επί πλέον και επί έλλασον δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Ειδικότερα με την χρησιμοποίηση των επί πλέον και επί έλλασον δαπανών:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- Δεν καταργείται «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,
- Δεν πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- Δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Μετά τα ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις- Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βοιών». Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 0,00€ και διαμορφώνουν τη συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 144.337,43 € (με το Φ.Π.Α) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65 Ν. 3852/2010 και του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (ΑΠΕ) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις- Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βοιών».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 374/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μαυρομιχάλης Κων/νος

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Κολλιάνος Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παναγιώτα

Αντιδήμαρχος

Πετράκης Χρήστος *Αντιδήμαρχος*

Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*

Αλειφέρη Παναγιώτα

Ιατρόπουλος Δημήτριος

Καλογερίνης Ηλίας

Λύρας Χαράλαμπος

Μαρούσης Χαράλαμπος

Σπυριδάκος Βασίλειος

Σταθάκης Παναγιώτης

Μαστορόπουλος Νεκτάριος

Μιχαλόπουλος Μιχαήλ

Νικολινάκος Παναγιώτης

Χαραμής Αντώνιος

Χριστάκος Σταύρος

Τσάκος Κωνσταντίνος

Μέντης Γεώργιος

Κρυπώτος Παναγιώτης

Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία