



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 24ης/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 381/2012

«Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Ασφαλοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Ασωπού».

Στους Μολάους σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό 24/14-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα (άρθρο 67 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος *Πρόεδρος Δ.Σ.*
2. Μαυρομιχάλης Κων/νος *Γραμματέας Δ.Σ.*
3. Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
4. Κολλιάκος Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
5. Πριφτάκη-Χ'΄'γρηγορίου Π. *Αντιδήμαρχος*
6. Πετράκης Χρήστος *Αντιδήμαρχος*
7. Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
9. Ιατρόπουλος Δημήτριος
10. Καλογερίνης Ηλίας
11. Λύρας Χαράλαμπος
12. Μαρούσης Χαράλαμπος
13. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
14. Νικολινάκος Παναγιώτης
15. Σπυριδάκος Βασίλειος
16. Σταθάκης Παναγιώτης
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Χαραμής Αντώνιος
19. Χριστάκος Σταύρος
20. Τσάκος Κων/νος
21. Μέντης Γεώργιος
22. Κρυπωτός Παναγιώτης
23. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κουτσονικολής Χαράλ. *Αντιδήμαρχος*
2. Τσάκος Πέτρος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
3. Τσαφατίνου Κατερίνα
4. Παπαδάκης Γεώργιος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών, Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανέας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Γεώργιος Μέντης, μετά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Ιωάννης Σουρλάς.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών συνέταξε την υπ' αριθμ. 13/2012 τεχνική μελέτη του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Ασωπού», η οποία εγκρίθηκε με την 100/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Με την 123/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου στην ΛΑΚΩΝΙΚΗ Ε.Ε και υπογράφηκε η με αριθ. 18375/28-06-2012 σύμβαση του έργου ποσού 105.666,07 πλέον αναθεώρησης & ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 24-11-2012. Η Δ/ση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μας έστειλε το αριθμ. 9ο./2012/ θέμα 8ον Πρακτικό του Περιφερειακού συμβουλίου Δημοσίων έργων, με το οποίο εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου, το οποίο πήρε τον αριθμό 147. Το πρώτο σκέλος ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 129.969,27 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ. Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Με το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/ 1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43). Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 11.458,84 € δεδομένης της έκπτωσης του αναδόχου, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα επί ελλασον και οι μεταβολές που επέρχονται κατά την εργασία, είναι οι παρακάτω:

- Προσαύξηση τιμών καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή (ΑΤ2) κατά 597,60 €
- Προσαύξηση τιμών φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου (ΑΤ3) κατά 42,00€
- Προσαύξηση τιμών Μεταφορά με αυτοκίνητο (ΑΤ4) κατά 40,00€
- Προσαύξηση τιμών εκσκαφής θεμελίων τεχνικών έργων (ΑΤ5) κατά 103,50€
- Προσαύξηση τιμών σκυροδέματος (ΑΤ8) κατά 12.742,00€
- Μείωση τιμών προμήθειας μεταφοράς επί τόπου σκυροδέματος με χρήση αντλίας (ΑΤ16) κατά 339,00€
- Μείωση τιμών σκυροδέματος (ΑΤ10) κατά 1.824,20€
- Προσαύξηση τιμών πρόσθετης αποζημίωσης σκυροδέματος (ΑΤ11) κατά 891,00 €
- Μείωση τιμών ξυλότυπων χυτών μικροκατασκευών (ΑΤ12) κατά 778,50€
- Μείωση τιμών σιδηρού οπλισμού (ΑΤ14) κατά 1.358,90€

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί ελλασσον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010, του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (ΑΠΕ) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Ασωπού».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 381/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπίρος

Ο Γραμματέας
Μαυρομιχάλης Κων/νος

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*

Κολλιάκος Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παναγιώτα
Αντιδήμαρχος
Πετράκης Χρήστος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλής Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νικολινάκος Παναγιώτης
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Τσάκος Κωνσταντίνος
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία