



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 24ης/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 382/2012

«Περί παρατάσεως του έργου με τίτλο: Οδοποιία Τ.Δ. Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό 24/14-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα (άρθρο 67 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος *Πρόεδρος Δ.Σ.*
2. Μαυρομιχάλης Κων/νος *Γραμματέας Δ.Σ.*
3. Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
4. Κολλιάκος Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
5. Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Π. *Αντιδήμαρχος*
6. Πετράκης Χρήστος *Αντιδήμαρχος*
7. Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
9. Ιατρόπουλος Δημήτριος
10. Καλογερίνης Ηλίας
11. Λύρας Χαράλαμπος
12. Μαρούσης Χαράλαμπος
13. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
14. Νικολινάκος Παναγιώτης
15. Σπυριδάκος Βασίλειος
16. Σταθάκης Παναγιώτης
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Χαραμής Αντώνιος
19. Χριστάκος Σταύρος
20. Τσάκος Κων/νος
21. Μέντης Γεώργιος
22. Κρυπωτός Παναγιώτης
23. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κουτσονικολής Χαράλ. *Αντιδήμαρχος*
2. Τσάκος Πέτρος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
3. Τσαφατίνου Κατερίνα
4. Παπαδάκης Γεώργιος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών, Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανέας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Γεώργιος Μέντης, μετά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Ιωάννης Σουρλός.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Πετράκη, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 33/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήθηκε η σύνταξη μελέτης για το έργο «Οδοποιία Τ.Δ. Νεαπόλεως» προϋπολογισμού 210.300,43 €. Η ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας συνέταξε την αριθμ. 474/10 μελέτη του ανωτέρω έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 237/2010 απόφασή του εγκρίνει την εν λόγω μελέτη. Στη συνέχεια η Δημαρχιακή επιτροπή με την αριθμ. 233/2010 απόφασή της καθορίζει τους όρους δημοπράτησης του έργου στις 02-11-2010. Με την αριθμ. 254/2010 απόφαση της Δ.Ε. γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον ΕΔΕ Κότσιφα Γεώργιο με έκπτωση 15% επί των τιμών της μελέτης. Στις 29-08-2011 υπογράφηκε η αριθμ. 19575 σύμβαση του έργου για το ποσό των 145.944,38 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 29-1-2012. Με την αριθμ. 57014/30-12-2011 αίτηση ζητήθηκε παράταση του έργου. Με την αριθμ. 13/2012 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου δόθηκε 1η παράταση του έργου μέχρι 30-6-2012. Με την αριθμ. 267/2012 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου δόθηκε 2η παράταση του έργου μέχρι 30-12-2012. Με το αριθμ. 52480/04-12-2012 έγγραφό του Δήμου Σπάρτης ζητήθηκε 3η παράταση μέχρι τις 15-06-2013 για την εκτέλεση του έργου για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως τις 15/06/2013 με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010, του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Νεαπόλεως», έως τις 15/06/2013 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 382/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μαυρομιχάλης Κων/νος

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Κολλιάνος Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παναγιώτα
Αντιδήμαρχος
Πετράκης Χρήστος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νικολινάκος Παναγιώτης
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Τσάκος Κωνσταντίνος
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία