



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 218/2014

**«Περί εγκρίσεως του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών»**

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 14/12-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 13. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 14. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 15. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 16. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 17. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 18. Πετράκης Χρήστος | |
| 19. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 20. Χριστάκος Σταύρος | |
| 21. Δουμάνη Σοφία | |
| 22. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 23. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 24. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 25. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------|
| 1. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 2. Κουλουβάκος Βασίλειος |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.

Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ενδέκατο (11^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Καλογερίνη Ηλία, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την αριθ. 175/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου και έγινε ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών» στον Κότσιφα Γεώργιο του Δημητρίου. Υπογράφηκε η με αριθ. 17073/22-07-2014 σύμβαση του έργου ποσού 58.738,46 με ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 20-10-2014.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

- Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 58.738,47€ με το Φ.Π.Α και την έκπτωση.

- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 5.914,38 € (με ΓΕ & ΟΕ και έκπτωση) καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και των επί ελασσον.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προκύπτουν από επιμετρητικά στοιχεία και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 409,59 €.

ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προκύπτουν από επιμετρητικά στοιχεία και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 22,52 €.

ΟΜΑΔΑ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προκύπτουν από επιμετρητικά στοιχεία και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 593,97 €.

ΟΜΑΔΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής και οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα και που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 5.012,19€ .

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί ελασσον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών».
 Μειοψηφούντων των κ.κ.: Δουμάνη Σοφίας, Λυριωτάκη Ιωάννη, Κόκκορη Παναγιώτη,
 Βελιώτη Ευσταθίου, Αναγνωστοπούλου Ελένης, ενώ ο κ. Σταθάκης Νεκτάριος ψήφισε λευκό.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 218/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
 Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
 Χαραμή – Νατιώτη
 Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
 Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
 Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
 Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
 Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
 Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
 Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
 Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
 Αλειφέρη Παναγιώτα
 Βουνελάκης Γεώργιος
 Γεωργακάκου Αικατερίνη
 Δρίβας Θεόδωρος
 Κολλιάκος Ιωάννης
 Λεκάκης Δημήτριος
 Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
 Παπαδάκης Πιερρής
 Πετράκης Χρήστος
 Σπυριδάκου Θεοδούλη
 Χριστάκος Σταύρος
 Δουμάνη Σοφία
 Κόκκορης Παναγιώτης
 Λυριωτάκης Ιωάννης
 Σταθάκης Νεκτάριος
 Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
 Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία