



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 04/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 65/2015**

**«Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση πρανών δρόμων στην Τ.Κ. Παντανάσσης Δ.Ε. Βοιών».**

Στους Μολάους σήμερα στις 09 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 04/04.03.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος                | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>   |
| 2. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα       | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας              | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος           | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 7. Αλειφέρη Παναγιώτα             |                        |
| 8. Βουνελάκης Γεώργιος            |                        |
| 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη         |                        |
| 10. Δρίβας Θεόδωρος               |                        |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης             |                        |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος           |                        |
| 13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |                        |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής             |                        |
| 15. Πετράκης Χρήστος              |                        |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη           |                        |
| 17. Χριστάκος Σταύρος             |                        |
| 18. Λυριωτάκης Ιωάννης            |                        |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη         |                        |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                          |
|--------------------------|
| 1. Τσαφατίνου Κατερίνα   |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος     |
| 3. Δουμάνη Σοφία         |
| 4. Βελιώτης Ευστάθιος    |
| 5. Κόκκορης Παναγιώτης   |
| 6. Κουλουβάκος Βασίλειος |
| 7. Σταθάκης Νεκτάριος    |
| 8. Σουρλάς Ιωάννης       |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Καστανέας, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός

Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 321/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου στον Χούλη Νεκτάριο του Αντωνίου. Υπογράφηκε η με αριθ. 26944/15-12-2014 σύμβαση του έργου ποσού 12.598,46 € με ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 15-03-2015.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου. Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 12.598,46 € με το Φ.Π.Α. Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 1186,05 €, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής και οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα και που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 50,75 €.

ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής και οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα και που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 1135,30 €.

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε στις περιπτώσεις που υπάρχει επί έλασσον δαπάνη.

Μετά τα ανωτέρω:

### **Εισηγούμαι**

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση πρηνών δρόμων στην Τ.Κ. Παντανάσσης Δ.Ε. Βοιών».

Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παντανάσσης.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 65/2015.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή – Νατιώτη  
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα

Ο Πρόεδρος ΤΚ  
Παντανάσσης  
Καλογεράκος Δημήτριος

Βουνελάκης Γεώργιος  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Δρίβας Θεόδωρος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Λυριωτάκης Ιωάννης  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία