



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 218/2015**

**«Περί εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε. Βοιών».**

Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Αυγούστου 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 12/07.08.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος               | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος            | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας             | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης               | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα            |                          |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος           |                          |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη       |                          |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης            |                          |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος          |                          |
| 13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαίνου Ζωή |                          |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής            |                          |
| 15. Πετράκης Χρήστος             |                          |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη          |                          |
| 17. Χριστάκος Σταύρος            |                          |
| 18. Δουμάνη Σοφία                |                          |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης          |                          |
| 20. Κουλουβάκος Βασίλειος        |                          |
| 21. Αναγνωστοπούλου Ελένη        |                          |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης     | <i>Αντιδ/χος</i>  |
| 3. Δρίβας Θεόδωρος          |                   |
| 4. Λεκάκης Δημήτριος        |                   |
| 5. Λυριωτάκης Ιωάννης       |                   |
| 6. Σταθάκης Νεκτάριος       |                   |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο έβδομο (17<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 360/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος. Υπογράφηκε η με αριθ. 1102/26-01-2015 σύμβαση του έργου ποσού 896.341,46 χωρίς ΦΠΑ και ο καταληκτικός χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 26-09-2015.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

- Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 1.102.500,00 € με το Φ.Π.Α.

- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής (διαφορετική σύσταση εδάφους σε σχέση με τη μελέτη) οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία. Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ ΓΕ & ΟΕ, με την έκπτωση), η οποία ανέρχεται σε ποσό 141.912,90 € καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και των επί έλασσον.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

#### ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Μείωση της δαπάνης του Α.Τ. Α-2 (γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες) κατά 25.655,00€ και αύξηση της δαπάνης των εργασιών του Α.Τ. Α-3.2 (γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες) κατά 135.975,00€ που οφείλονται στο γεγονός ότι κατά τη φάση των εκσκαφών, διαπιστώθηκε (βλέπε πρωτόκολλα χαρακτηρισμού και παραλαβής Φ.Ε.) ότι το ποσοστό του βραχώδους στο χώρο του έργου, είναι μεγαλύτερο από το αρχικά προβλεπόμενο στη μελέτη. Η προβλεπόμενη στη μελέτη αναλογία ήταν 30% βραχώδες έδαφος, ενώ με τον παρόντα Α.Π.Ε. αναπροσαρμόζεται σε 59%.

#### ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ.Β-1, που οφείλονται σε προμετρητικά λάθη κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού της μελέτης, που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης κατά 2.777,50€.

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. Β-29.4.4, που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής σε φρεάτια και τάφρους μετά τον καθαρισμό του χώρου από τη βλάστηση, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα, που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 5.005,00€.

#### ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ.Ε-9.1, που οφείλονται σε προμετρητικά λάθη κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού της μελέτης και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης κατά 1.342,50€.

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ.Ε-10.1, που οφείλονται σε προμετρητικά λάθη κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού της μελέτης και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης κατά 777,50€.

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. Ε-15.4, που οφείλονται σε προμετρητικά λάθη κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού της μελέτης και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης κατά 3.105,00€.

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. Ε-17.1, που οφείλονται σε προμετρητικά λάθη κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού της μελέτης και που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 456,00€.

• Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλασσον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Ειδικότερα με την χρησιμοποίηση των " επί έλασσον" δαπανών:

• δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη

• δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

• δεν καταργείται " ομάδα εργασιών " της αρχικής σύμβασης.

• δεν πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση

• δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου , όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη

• δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ.) για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες κλπ.)

Με την προϋπόθεση των προαναφερθέντων, η χρησιμοποίηση των « επί έλασσον» δαπανών στο εσωτερικό της αυτής « ομάδας εργασιών» γίνεται χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών αλλά:

• με περιορισμό της μεταβολής ( αύξησης ή μείωσης) του προϋπολογισμού της «ομάδας εργασιών», έως το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της , και ταυτόχρονα

• με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά. Όλων των μετακινήσεων προϋπολογισμών από ομάδα εργασιών» σε « ομάδα εργασιών» έως το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 0,00 € και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 896.341,46€ (χωρίς το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).

Μετά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την υπ. Αρ. 2985/23-06-2015 προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου και το πρακτικό 21/01-07-2015 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου που ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του ανωτέρω έργου «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε. Βοιών».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Και με τη θετική ψήφο του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Καστανέας κ. Τζερεφού Ανάργυρου.

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε. Βοιών».

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης, η οποία διαφωνεί με τον τρόπο υλοποίησης των έργων.

#### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 218/2015.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Απούσα

Τα Μέλη  
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*

Ο Εκπρόσωπος Τ.Κ. Κάτω  
Καστανέας  
Τζερεφός Ανάργυρος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Δουμάνη Σοφία  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη