



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 295/2017

«Περί μεταθέσεως του χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας δαπέδου ασφαλείας παιδικής Χαράς Τ.Κ. Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις 3 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 17/30.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Δουμάνη Σοφία | |
| 16. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 17. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 18. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 19. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------------|
| 1. Βουελάκης Γεώργιος |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |
| 5. Παπούλη Δέσποινα |
| 6. Τσαφατίνου Κατερίνα |
| 7. Κουλουβάκος Βασίλειος |
| 8. Λυριωτάκης Ιωάννης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο Σταύρο, ο οποίος είπε τα εξής:

Για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας δαπέδου ασφαλείας παιδικής χαράς Τ.Κ Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβάσιας, ανατέθηκε σύμφωνα με άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, η προμήθεια δαπέδου ασφαλείας παιδικής χαράς Τ.Κ Μονεμβασίας συνολικής επιφάνειας 335 τετραγωνικών μέτρων και υπογράφηκε η αριθ. 23193/25.09.2017 σχετική σύμβαση με την ανάδοχο επιχείρηση ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΙΔΕΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ 6 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΦΜ 800536392, αντί του ποσού των 8.723,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η εν λόγω προμήθεια χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μονεμβασίας Κ.Α. 30.7135.019 με την αριθ. Α672/22.08.2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α Ψ2ΣΑΩΚ9-ΤΞΚ) και την αριθ. 242/2017 (Α.Δ.Α 6Ξ9ΗΩΚ9-ΥΤΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης της πίστωσης.

Σύμφωνα με τη σύμβαση ο χρόνος παράδοσης των υλικών έτοιμων προς χρήση θα γίνει έως τις 25.10.2017.

Η ανάδοχος επιχείρηση με την Α.Π 24610/17.10.2017 (πρωτόκολλο Δήμου) αίτησή της ζητά τη σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρ. 132 και 206 του 4412/2016 μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά δέκα επτά (17) ημέρες για λόγους αδυναμίας παραλαβής του είδους, λόγω βλάβης στο κέντρο κατεργασίας του δαπέδου της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού.

Η εν λόγω αίτηση τέθηκε υπόψη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών η οποία συστάθηκε με την αριθ. 312/2016 απόφασης Δ.Σ Μονεμβασίας βάσει του αρθ. 221 του Ν. 4412/2016, η οποία με την από 18.10.2017 εισήγηση-γνωμοδότηση κρίνει βάσιμους και αντικειμενικούς τους λόγους μη έγκαιρης παράδοσης των ειδών που επικαλείται η ανάδοχος επιχείρηση και προτείνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών έως τις 17.11.2017.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
2. Την αριθ. πρωτ. 23193/25.09.2017 σύμβαση.
3. Την Α.Π 24610/17.10.2017 (πρωτόκολλο Δήμου) αίτηση της αναδόχου επιχείρησης για μετάθεση του χρόνου παράδοσης.
4. Την από 18.10.2017 εισήγηση-γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο με Απόφασή του εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του δαπέδου ασφαλείας παιδικής χαράς Τ.Κ Μονεμβασίας συνολικής επιφάνειας 335,00 τετραγωνικών μέτρων, όπως αναφέρεται στην αριθ. 23193/25.09.2017 σύμβαση προμήθειας, μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου επιχείρησης ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΙΔΕΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ 6 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΦΜ 800536392, ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του είδους την 17^η Νοεμβρίου 2017, γιατί συντρέχουν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των ειδών.-

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Μονεμβασίας.

Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς και παγκακίων», ως προς την παράδοση του δαπέδου ασφαλείας, ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 17^η Νοεμβρίου 2017.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 295/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*

Ο Πρόεδρος Τ.Κ.
Μονεμβασίας
Χουσάκος Δημήτριος

Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία