



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 5ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 67/2018**

**«Περί εγκρίσεως του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης».**

Στους Μολάους σήμερα στις 27 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 05/21.03.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 21, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος          | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>  |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα         | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας        | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος     | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης     | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                       |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη  |                       |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης       |                       |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής       |                       |
| 13. Παπούλη Δέσποινα        |                       |
| 14. Πετράκης Χρήστος        |                       |
| 15. Χριστάκος Σταύρος       |                       |
| 16. Δουμάνη Σοφία           |                       |
| 17. Μείμητης Γεώργιος       |                       |
| 18. Κόκκορης Παναγιώτης     |                       |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη   |                       |
| 20. Σπυριδάκου Θεοδούλη     |                       |
| 21. Σταθάκης Νεκτάριος      |                       |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                |
|--------------------------------|
| 1. Λεκάκης Δημήτριος           |
| 2. Μαρούσης Χαράλαμπος         |
| 3. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |
| 4. Τσαφατίνου Κατερίνα         |
| 5. Κουλουβάκος Βασίλειος       |
| 6. Λυριωτάκης Ιωάννης          |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 17<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 108/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου και υπογράφηκε η με αριθ. 23757/4-10-2017 σύμβαση του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης» ποσού 143.184,34 χωρίς ΦΠΑ.

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: 4/1/2018

1<sup>η</sup> Απόφαση παράτασης περαίωσης με αριθμό 352/2017 του ΔΣ έως 4-4-2018.

Για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρου έργου λήφθηκαν η σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω του πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

- Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 177.548,59 € με το Φ.Π.Α.
- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενης μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 18.674,55 (με ΓΕ & ΟΕ),
- Η δαπάνη των εργασιών αυτών, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.
- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλασσον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Το τελευταίο πεδίο του πίνακα αφορά η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. η οποία περιλαμβάνει:

- Κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης με εκτέλεση εργασιών με μηχανικά μέσα, για την παράκαμψη αρχαιολογικών ευρημάτων από σωλήνα PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
- Επίβλεψη εργασιών από αρχαιολογική υπηρεσία
- Αποκατάσταση δικτύων ΩΚΩ που καταστράφηκαν κατά τις εργασίες εκσκαφών – καθαιρέσεων λόγω έλλειψης σήμανσής τους.
- Εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης, υποθεμελίωσης των δικτύων ΟΚΩ εντός των ορυγμάτων για την κατασκευή παροχών.
- Κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης με εκτέλεση εργασιών δια χειρός, για την παράκαμψη αρχαιολογικών ευρημάτων από σωλήνα PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
- Κατασκευή νέων φρεατίων διαστάσεων 450X450 mm

Μετά τα ανωτέρω, εισηγούμαι την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) Εργασιών του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης».

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 67/2018.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπίρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα

Ακριβές Απόσπασμα  
Μολάοι .....2018  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Παπαδάκης Πιερρής  
Παπούλη Δέσποινα  
Πετράκης Χρήστος  
Χριστάκος Σταύρος  
Δουμάνη Σοφία  
Μεϊμέτης Γεώργιος  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Αναγνωστοπούλου Ελένη  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Σταθάκης Νεκτάριος