



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 16ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 276/2018**

**«Περί εγκρίσεως του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του υποέργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης».**

Στους Μολάους σήμερα στις 30 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 16/25.10.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 23, δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος          | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Κουλουβάκος Βασίλειος    | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα         | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i>    |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας        | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος     | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Σουρλάς Ιωάννης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Τραϊφόρος Παναγιώτης     | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα      |                          |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη  |                          |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης       |                          |
| 13. Μαρούσης Χαράλαμπος     |                          |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής       |                          |
| 15. Πετράκης Χρήστος        |                          |
| 16. Τσαφατίνου Κατερίνα     |                          |
| 17. Χριστάκος Σταύρος       |                          |
| 18. Δουμάνη Σοφία           |                          |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης     |                          |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη   |                          |
| 21. Μείμετης Γεώργιος       |                          |
| 22. Σπυριδάκου Θεοδούλη     |                          |
| 23. Σταθάκης Νεκτάριος      |                          |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                |
|--------------------------------|
| 1. Λεκάκης Δημήτριος           |
| 2. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |
| 3. Παπούλη Δέσποινα            |
| 4. Λυριωτάκης Ιωάννης          |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπιών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε ο κ. Παπαδάκης Πιερρής, μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κολλιάκος Ιωάννης και Σταθάκης Νεκτάριος και μετά τη συζήτηση του 16<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο κ. Μαρούσης Χαράλαμπος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την υπ' αριθ 344/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, που κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 78463/3620/13.01.2014 απόφαση του ΓΓΑΔ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, αναδείχθηκε μειοδότης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης» η εταιρεία ENVITECA.E. Υπογράφηκε η με αριθ. 4985/07-03-2014 σύμβαση του έργου ποσού 4.329.155,12€ πλέον ΦΠΑ 23%.

Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα-2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου.

- Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 4.329.155,12€ πλέον Φ.Π.Α.

- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται νέες δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου καθώς και σε επιμετρικά στοιχεία. Η αύξηση της δαπάνης των νέων εργασιών ανέρχεται σε ποσό 57.009,34 € και καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

#### Ειδικότερα:

#### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ

Με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ-1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκε νέα εργασία ' 'κατασκευή τοίχου αντιστήριξης' ' ως αναγκαία για την προστασία των μονάδων του έργου από καταπτώσεις, λόγω της αναχωροθέτησής τους, εξαιτίας του εντοπισμού αρχαιοτήτων και της διαμόρφωσης σχετικών σκαμμάτων από την αρχαιολογική υπηρεσία. Με νεότερη απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού καταργήθηκε η ως άνω νέα εργασία και αποφασίσθηκε η επίχωση των σκαμμάτων.

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, αναθεωρήθηκε η αρχική ΑΕΠΟ του έργου και αναχωροθετήθηκε η όδευση του αγωγού διάθεσης και του φρεατίου φόρτισης αυτού.

Με απόφαση του ΓΕΝ υπάρχει η υποχρέωση εγκατάστασης φωτοσημαντήρα με χαρακτηριστικά «ειδικής σημάνσεως».

Για την ηλεκτροδότηση του φρεατίου φόρτισης στη νέα θέση απαιτείται η εγκατάσταση υπόγειου ηλεκτρικού καλωδίου και σύνδεση αυτού με το τερματικό καλώδιο παροχής της ΔΕΗ, σε απόσταση περίπου 60,00μ.

Μετά από διενέργεια δοκιμαστικών τομών στο χώρο κατασκευής του φρεατίου φόρτισης και την διαπίστωση ύπαρξης υπόγειων υδάτων μεγάλης ποσότητας, προέκυψε η ανάγκη σύνταξης μελέτης και εκτέλεσης απαιτούμενων εργασιών θεμελίωσης του φρεατίου φόρτισης εντός σκάμματος με υπόγεια ύδατα.

Το σκάμμα εκσκαφής επί της οδού επιχώθηκε κατόπιν οδηγιών της υπηρεσίας για λόγους κυκλοφοριακούς και διαμαρτυριών όμορων κατοίκων.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, την 01-01-2016 αυξήθηκε ο ΦΠΑ από 23% σε 24%.

#### 2<sup>ο</sup> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ).

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση, οι νέες τιμές είναι:

##### 1. ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> ΝΤ/1Α

- Πρόσθετες εργασίες Π-Μ (Επίχωση και επανεσκαφή σκάμματος φρεατίου φόρτισης). Η δαπάνη των εργασιών αυτών ανέρχεται στο ποσό των 1.560,00€.

##### 2. ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> ΝΤ/2Α

- Νέες εργασίες Π-Μ (Πρόδρομες εργασίες θεμελίωσης φρεατίου φόρτισης). Η δαπάνη των εργασιών αυτών ανέρχεται στο ποσό των 13.766,00€.

##### 3. ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> ΝΤ/3Α

- Εκπόνηση νέας μελέτης εργασιών Π-Μ. Η δαπάνη αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των 1.564,00€.

##### 4. ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> ΝΤ/1Β

- Πρόσθετες εργασίες Η-Μ (Απάντληση υδάτων σκάμματος φρεατίου φόρτισης). Η δαπάνη των εργασιών αυτών που θα εκτελεστεί καθ' όλη την διάρκεια κατασκευής του φρεατίου, ανέρχεται στο ποσό των 27.200,00€.

5. ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> ΝΤ/2Β

- Νέες εργασίες Η-Μ (Προμήθεια-εγκατάσταση φωτοσημαντήρα). Η δαπάνη προμήθειας-εγκατάστασης ανέρχεται στο ποσό των 2.188,00€.

6. ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> ΝΤ/2Β

- Νέες εργασίες Η-Μ (Εγκατάσταση υπόγειου καλωδίου σύνδεσης). Η δαπάνη των εργασιών αυτών ανέρχεται στο ποσό των 2.034,00€.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι άνω νέες εργασίες του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ τιμολογήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 57 παρ. 6<sup>α</sup>, 6<sup>β</sup> 6<sup>γ</sup> του Ν 3669/2008.

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-2ο ΠΚΤΜΝΕ. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλεπτών στα 1.899,80 € και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 5.337.100,92 € (με το ΦΠΑ 24%) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπεται.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Έπειτα και από την υπ. αρ. 6570/05-10-2018 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα-2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ, του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ) και του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης».

Μειοψηφούντων των κ.κ. Αναγνωστοπούλου Ελένης και Σπυριδάκου Θεοδούλης.

**Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 276/2018.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Κουλουβάκος Βασίλειος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Πετράκης Χρήστος  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Χριστάκος Σταύρος  
Δουμάνη Σοφία  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Μεϊμέτης Γεώργιος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη  
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία