



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 312/2018

«Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου».

Στους Μολάους σήμερα στις 11 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 19/06.12.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας</i> |
| 8. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 9. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 10. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 11. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 14. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 16. Παπούλη Δέσποινα | |
| 17. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 18. Μειμέτης Γεώργιος | |
| 19. Χριστάκος Σταύρος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λεκάκης Δημήτριος
2. Λυριωτάκης Δημήτριος
3. Δουμάνη Σοφία
4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίου Ζωή
5. Κόκκορης Παναγιώτης
6. Τσαφατίνου Κατερίνα
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8. Αλειφέρη Παναγιώτα

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 07/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών του διαγωνισμού για το έργο του θέματος και ανατέθηκε στον ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε. η εκτέλεσή του. Υπογράφηκε η με αριθ. 5938/25-04-2017 σύμβαση του έργου ποσού 189.515,45 χωρίς ΦΠΑ.

Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα-Τακτοποιητικό του ανωτέρω έργου.

- Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 189.515,45€ χωρίς το Φ.Π.Α.
- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου καθώς και σε επιμετρητικά στοιχεία (τελική επιμέτρηση). Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ ΓΕ & ΟΕ, με την έκπτωση) η οποία ανέρχεται σε ποσό 19.593,11€ καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα επί έλασσον.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Μείωση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 1.469,82€ που οφείλεται σε επιμετρητικά στοιχεία (τελική επιμέτρηση).

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 11.481,78€ που οφείλεται σε επιμετρητικά στοιχεία (τελική επιμέτρηση).

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 9.571,47€ που οφείλεται σε επιμετρητικά στοιχεία (τελική επιμέτρηση).

ΟΜΑΔΑ Δ: Η/Μ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 9,68€ που οφείλεται σε επιμετρητικά στοιχεία (τελική επιμέτρηση).

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλλασον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Ειδικότερα με την χρησιμοποίηση των "επί έλλασον" δαπανών:

- δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη
- δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου
- δεν καταργείται "ομάδα εργασιών" της αρχικής σύμβασης
- δεν πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση
- δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη
- δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ.για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες κλπ.).

Με την προϋπόθεση των προαναφερθέντων, η χρησιμοποίηση των "επί έλλασον" δαπανών στο εσωτερικό της αυτής "ομάδας εργασιών" γίνεται χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών αλλά:

- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) του προϋπολογισμού της "ομάδας εργασιών", έως το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της και ταυτόχρονα
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων προϋπολογισμών από "ομάδα εργασιών" σε "ομάδα εργασιών" έως το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικό και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 187.915,91 € (χωρίς το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπεται.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα-Τακτοποιητικού του ανωτέρω έργου.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα-Τακτοποιητικού του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου».

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ελένη Αναγνωστοπούλου και Θεοδούλη Σπυριδάκου, οι οποίες ψήφισαν ΠΑΡΩΝ.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 312/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Χριστάκος Σταύρος
Παπαδάκης Πιερρής
Κουλουβάκος Βασίλειος
Παπούλη Δέσποινα
Μεϊμέτης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος