



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 20ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 343/2018**

**«Περί έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΕ και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης».**

Στους Μολάους σήμερα στις 27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 20/20.12.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 19, δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος          | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Κουλουβάκος Βασίλειος    | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας        | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος     | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης     | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                          |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη  |                          |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης       |                          |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής       |                          |
| 13. Πετράκης Χρήστος        |                          |
| 14. Χριστάκος Σταύρος       |                          |
| 15. Δουμάνη Σοφία           |                          |
| 16. Αναγνωστοπούλου Ελένη   |                          |
| 17. Μειμέτης Γεώργιος       |                          |
| 18. Σπυριδάκου Θεοδούλη     |                          |
| 19. Σταθάκης Νεκτάριος      |                          |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                               |
|-------------------------------|
| 1. Λεκάκης Δημήτριος          |
| 2. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίου Ζωή |
| 3. Παπούλη Δέσποινα           |
| 4. Λυριωτάκης Ιωάννης         |
| 5. Χαραμή Αλεξάνδρα           |
| 6. Μαρούσης Χαράλαμπος        |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα        |
| 8. Κόκκορης Παναγιώτης        |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Ευθύμιος Κοντοσταθάκος Δ.Κ. Μολάων, Σωτήριος Γεώργας Τ.Κ. Αγγελώνας, Παναγιώτης Μάρκος Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κων/νος Γαβρίλης Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Γεώργιος Βαρβαρέσσος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Παναγιώτης Χριστοφοράκης Τ.Κ. Νομίων, Μιχαήλ Καρούνης Τ.Κ. Πακίων, Γεώργιος Σαργκάνης Τ.Κ. Συκέας, Δεληγιάννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος, ο Νεκτάριος Σταθάκης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 20<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 16/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου και υπογράφηκε η με αριθμ. 6525/8-5-2017 σύμβαση του έργου ποσού 242.132,32 με ΦΠΑ.

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: 8/8/2017

Ισχύουσα προθεσμία περαίωσης έργου: 30/3/2019 (Απόφαση 279/2018 Δ.Σ.).

Με την 213/2018 Απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ ο οποίος όμως δεν εγκρίθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου γιατί ζητήθηκαν να γίνουν διορθώσεις επί αυτού και να συνταχθεί συμπληρωματική σύμβαση .

Η Τεχνική Υπηρεσία διόρθωσε τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και τον 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΕ, συνέταξε την 1<sup>η</sup> ΣΣΕ και τα κατέθεσε στο τεχνικό συμβούλιο για έγκριση. Το τεχνικό συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΕ και της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ με το υπ' αριθμ. 35/29-11-18 πρακτικό.

#### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Έχουν εκτελεστεί το 40% του συνόλου των εργασιών. Ο 2ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες πρόκειψαν από παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης.

Έτσι αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 156 «Αυξομειώσεις εργασιών – νέες εργασίες» του Ν. 4412/2016 συντάχθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε 242.132,32 € (με ΦΠΑ) που βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης του έργου, χρησιμοποιώντας ποσό 980,59 € από τα απρόβλεπτα και 24.611,93 από επί έλλατον δαπάνες.

#### **ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ου Α.Π.Ε.**

Α / Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ €	ΥΠΟ ΕΓΚΡ 2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
				6	7	
1	2	3		6	7	8
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	66.035,58	53.893,96	ΜΕΙΩΣΗ	12.141,62	18,39%
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	26.590,21	39.319,80	ΑΥΞΗΣΗ	12.759,49	47,99%
3	ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ / ΔΙΚΤΥΑ/ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ	51.301,00	50.628,88	ΜΕΙΩΣΗ	672,12	1,31%
4	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)	143.896,79	143.842,64	ΜΕΙΩΣΗ	54,15	
5	ΓΕ & ΟΕ 18%	25.901,42	29.891,68	ΜΕΙΩΣΗ	9,74	
6	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (II)	169.798,21	169.734,32	ΜΕΙΩΣΗ	63,89	
7	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	25.469,74	824,16	ΜΕΙΩΣΗ	-	
8	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	195.267,95	170.558,48	-	-	-
9	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		24.709,48			
10	ΣΥΝΟΛΟ	195.267,95	195.267,96			

1 0	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,05	0,04			
1 1	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	195.268,00	195.268,00			
1 1	ΦΠΑ 24	46.864,32	46.864,32			
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	242.132,32	242.132,32			

**1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε**

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση της Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, συνημμένη στον 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. αφορά δαπάνη αρχαιολογίας η οποία παρουσιάζει αναγκαία συνάφεια με το εκτελούμενο έργο και δεν μπορεί να διαχωριστεί από την αρχική σύμβαση.

Η συνολική δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε ανέρχεται στο ποσό των 35.694,76€ που είναι μικρότερο από το 15% της αρχικής σύμβασης και μπορεί να θεωρηθεί «σύμβαση ήσσονος σημασίας».

Οι τιμές μονάδος των εργασιών της παρούσας Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι αυτές των άρθρων ΑΤ 21 του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ.

**2<sup>ος</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Το παρόν 2<sup>ο</sup> πρωτόκολλο συντάχθηκε για να τιμολογηθούν νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για τη σωστή εκτέλεση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

Για την τιμολόγηση των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η ανάλυση τιμών για το 3ο τρίμηνο του 2012 καθώς δεν είναι διαθέσιμη η ανάλυση τιμών του τρίμηνου δημοπράτησης, καθώς και τιμές εμπορίου υλικών που δεν υπάρχουν σε εγκεκριμένη τιμαριθμική).

Οι εργασίες είναι οι εξής:

- ΑΤ 15 Διάνοιξη οπών φωλιών ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (Για οπές επιφάνειας άνω των 0,25m<sup>2</sup> και έως 0,50m<sup>2</sup>)
- ΑΤ 18 Αποκατάσταση δικτύων ΩΚΩ που καταστράφηκαν κατά τις εργασίες εκσκαφών – καθαιρέσεων λόγω έλλειψης σήμανσή τους
- ΑΤ 19 Εγκατάσταση παροχών επί αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού και απόσταση του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά του φρεατίου των υδρομετρητών <=4,00m
- ΑΤ 20 Εγκατάσταση παροχών επί αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού και απόσταση του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά του φρεατίου των υδρομετρητών >4,00m
- ΑΤ 27 Τέλη εισόδου σε μονάδα ανάκτησης ΑΕΚΚ προϊόντων καθαιρέσεων.

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΤ 15	Διάνοιξη οπών φωλιών ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (Για οπές επιφάνειας άνω των 0,25m <sup>2</sup> και έως 0,50m <sup>2</sup> )	16,70	100	1.670,00 Μετά από έκπτωση 59% 684,70	
ΑΤ 18	Αποκατάσταση δικτύων ΩΚΩ που καταστράφηκαν κατά τις εργασίες εκσκαφών – καθαιρέσεων λόγω έλλειψης σήμανσή τους	61,50	60	3.690,00 Μετά την έκπτωση 59% 1.512,90	
ΑΤ 27	Τέλη εισόδου σε μονάδα ανάκτησης ΑΕΚΚ προϊόντων καθαιρέσεων	4,40	5.615,79	24.709,48	

ΑΤ 19	Εγκατάσταση παροχών επί αγωγού .... <=4,00m	101,00	50	5.050,00 Μετά την έκπτωση 60%: 2.020,00	
ΑΤ 20	Εγκατάσταση παροχών επί αγωγού .... >4,00m	116,00	50	5.800,00 Μετά την έκπτωση 60%: 2.320,00	
	ΣΥΝΟΛΟ			31.247,08	
	ΓΕ + ΟΕ ( 18% )			5.624,47	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			36.871,55	

Μετά τα ανωτέρω:

### Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του διορθωμένου 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ, καθώς και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 2<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) όπως διορθώθηκαν και ισχύουν, καθώς και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης».

Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Αναγνωστοπούλου.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 343/2018.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπίρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Κουλουβάκος Βασίλειος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
 Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
 Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
 Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
 Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
 Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
 Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
 Αλειφέρη Παναγιώτα  
 Γεωργακάκου Αικατερίνη  
 Κολλιάκος Ιωάννης  
 Πετράκης Χρήστος  
 Παπαδάκης Πιερρή  
 Χριστάκος Σταύρος  
 Δουμάνη Σοφία  
 Μείμητης Γεώργιος  
 Αναγνωστοπούλου Ελένη  
 Σπυριδάκου Θεοδούλη  
 Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές απόσπασμα  
Η Ειδ. Γραμματέας

Ευγενία Παπαδάκη