



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 103/2020

«Περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Κοινότητας Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις 15 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και τις αριθ. 40/αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020 & 163/αριθ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών και ύστερα από την με αριθμό 09/10-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 25, ήτοι.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Αρρώνης Παντελεήμων | |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Χαραμή Μαρία | |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 18. Βλάχου Άννα | |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 20. Παναρίτης Ηλίας | |
| 21. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική | |
| 22. Καλογράνης Δημήτριος | |
| 23. Μαυρομάτης Παναγιώτης | |
| 24. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 25. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυριδάκου Θεοδούλη
2. Γουναλάκης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, ο Ιωάννης Γεωργουδής Κοιν. Νεαπόλεως.

Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γουναλάκης κατέθεσε την εξής δήλωση: «Είχα την προσμονή ότι το προηγούμενο Δ.Σ εντός του Μαΐου θα ήταν το τελευταίο δια περιφοράς. «Διαψεύστηκα» όταν όλα πάνε να επανέλθουν στην κανονικότητα ο Δήμος έχει κλειστεί σε αμυντικό κέλυφος. εντυπωσιάζει και το άρθρο που αναφέρεται ότι στην πρώτη συνεδρίαση δια ζώσης θα αναφερθούν οι αποφάσεις για όλα τα θέματα δια περιφοράς. Φαντάζομαι αυτή η συνεδρίαση θα κρατήσει 12ωρο. Όταν όλοι οι Δήμοι συνεδριάζουν αλλιώς, η συνέχεια δια περιφοράς φέρνει θλίψη για την επίδειξη της δημαρχοκεντρικής εξουσίας που θυμίζει παλιμπαδισμό. Τα θέματα είναι όλα διαδικαστικά χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις άποψης, παρόλο που στο 6° θέμα μπορεί να μην βρείτε συμ/φο να το υπογράψει αν είναι κάτω από 4 στρέμματα λόγω ΣΧΟΟΑΠ. Παρόλα αυτά με απογοήτευση θα απέχω για τους λόγους που έχω αναφέρει»

Η δια περιφοράς απόφαση για το 5° θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 103/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε απευθείας ανάθεση του έργου στον εργολάβο «Γ. Παπαδάκος & Σία ΕΕ» και υπογράφηκε η με αριθ. 4812/20-5-2020 σύμβαση του έργου ποσού 19.987,00 πλέον ΦΠΑ.

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: 20/7/2020

Ισχύουσα προθεσμία περαίωσης έργου: 20/7/2020

- Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 19.987,00 € χωρίς ΦΠΑ.
- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στη αρχική προμέτρηση και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 2.604,00, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα επί έλλασον.
- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλασσον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου.

Η κα Αναγνωστοπούλου Ελένη απέστειλε τα εξής: «Διαφωνώ με τον τρόπο κατασκευής συνολικά του έργου. Ένα έργο που έχει πληγές και αμαρτίες δέκα χρόνων. Ψηφίζω αρνητικά».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Κοινότητας Νεάπολης».

Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας.

Μειοψηφούντων των δημοτ. συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Βλάχου, Μαστορόπουλου, Κόκκορη, Κουλουβάκου, Παναρίτη, Ραφαηλίδη, Μαυρομάτη, Καλογράνη και Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 103/2020.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Κουτσονικολής Χαράλαμπος

Μαυρομιχάλης Κων/νος

Μαρούσης Χαράλαμπος

Σουρλάς Ιωάννης

Τραιφόρος Παναγιώτης

Χριστάκος Σταύρος

Ο Πρόεδρος Κοιν.
Νεαπόλεως

Ιωάννης Γεωργουδής

Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Βλάχου Άννα
Κόκκορης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παναρίτης Ηλίας
Μαυρομάτης Παναγιώτης
Ραφαηλίδη Βασιλική
Κουλουβάκος Βασίλειος
Καλογράνης Δημήτριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία