



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 145/2020

«Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολης από κατολισθήσεις.

Στους Μολάους σήμερα στις 25 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και ύστερα από την με αριθμό 12/19-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Αρρώνης Παντελεήμων | |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Χαραμή Μαρία | |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 18. Βλάχου Άννα | |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 20. Παναρίτης Ηλίας | |
| 21. Γουναλάκης Ιωάννης | |
| 22. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 23. Ραφαηλίδη Βασιλική | |
| 24. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλογράνης Δημήτριος
2. Μαυρομάτης Παναγιώτης
3. Σπυριδάκου Θεοδούλη

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεωργουδής Ιωάννης Νεάπολης, Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Σαρμπάνης Λάμπρος Δαιμονιάς και Βαρβαρέσσος Γεώργιος Λαχίου.

Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.

Η παράταξη Οι Δημότες Μπροστά κατέθεσαν την εξής δήλωση: «Κύριε Πρόεδρε, επιφυλασσόμαστε να αναθεωρήσουμε τη στάση μας για το ζήτημα της συνεχιζόμενης

καταχρηστικής πρακτικής της σύγκλισης του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς, ελπίζοντας εσείς τουλάχιστον να πάρετε πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση του διαλόγου και της ομαλής λειτουργίας των θεσμών, με τρόπους που κι εμείς έχουμε υποδείξει στο παρελθόν και κατόπιν συνεννόησης με τους επικεφαλής τουλάχιστον των συνδυασμών. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Παναγιώτης Μαυρομμάτης και Δημήτρης Καλογράνης κάνουν γνωστό ότι για λόγους ευθιξίας εξ αιτίας της απαξίωσης από τη δημοτική αρχή και το δήμαρχο του θεσμού του δημοτικού συμβουλίου απέχουν από τη διαδικασία».

Η δημ. σύμβουλος κα Σπυριδάκου απέστειλε την εξής δήλωση: «Σε απάντηση της πρόσκλησή σας για το σημερινό δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο, σας δηλώνω τα εξής: Εκφράζω για πολλοστή φορά την απόλυτη διαφωνία μου για την τακτική της δημοτικής αρχής να συγκαλεί «δια περιφοράς» συνεδριάσεις και σε ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν θα συμμετέχω στην εν λόγω συνεδρίαση».

Η δια περιφοράς απόφαση για το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον κ. Κουτσονικολή, έχει ως εξής:

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από Π.Δ.Ε. ποσού 499.998,53 € και εκτελέστηκε σύμφωνα με την αρ. 143/2016 μελέτη του τμήματος Τεχνικών έργων και Μελετών μετά από τακτικό διαγωνισμό, από τον κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟ, τα πρακτικά του οποίου εγκρίθηκαν με την 11/2017 Α.Ο.Ε. Η εργολαβική σύμβαση συστήθηκε με το 5365/11-04-2017 εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 145.065,13 € χωρίς το Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή μέχρι 10-07-2017. Με την 166/2017 ΑΔΣ δόθηκε 1η παράταση έως 11/10/2017. Με την 272/2017 ΑΔΣ δόθηκε 2η παράταση έως 31/12/2017. Με την 353/2017 ΑΔΣ δόθηκε 3η παράταση έως 31/03/2018. Με την 63/2018 ΑΔΣ δόθηκε 4η παράταση έως 30/04/2018. Ο 1ος Α.Π.Ε., εγκρίθηκε με την 97/2018 Α.Δ.Σ. Στις 30-04-2018 εκδόθηκε Βεβαίωση Περαιώσης. Στις 13-06-2018 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟ η Τελική επιμέτρηση η οποία και εγκρίθηκε στις 13-06-2018. Το έργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα στις 30-04-2018.

Εισηγούμαι

Την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ».

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ».

Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας.

Μειοψήφησαν οι δημ. σύμβουλοι κ.κ. Νικολινάκος, Μαστορόπουλος, Βλάχου, Ραφαηλίδη, Γουναλάκης, Κόκκορης, Κουλουβάκος και Παναρίτης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 145/2020.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

| | | |
|---|--------------|---|
| Ο Πρόεδρος Αβδούλος Σπύρος | Η Γραμματέας | Τα Μέλη Κουτσονικολής Χαράλαμπος Μαυρομιχάλης Κων/νος Μαρούσης Χαράλαμπος Σουρλάς Ιωάννης Τραιφόρος Παναγιώτης Χριστάκος Σταύρος Αλειφέρη Παναγιώτα Αρρώνης Παντελεήμων Καλογερίνης Ηλίας Κολλιάνος Ιωάννης Παπαδάκης Πιερρής Πετράκης Χρήστος Τσαφατίνου Κατερίνα Χαραμή Μαρία Νικολινάκος Παναγιώτης |
| Ο Πρόεδρος Κοιν. Νεαπόλεως Ιωάννης Γεωργουδής | | |

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Βλάχου Άννα
Γουναλάκης Ιωάννης
Κόκκορης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παναρίτης Ηλίας
Κουλουβάκος Βασίλειος
Ραφαηλίδη Βασιλική
Αναγνωστοπούλου Ελένη