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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  15/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  255/2015 
 
«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διάνοιξη δρόμου και 
κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε. Βοιών». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις επτά (07) του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 15/01.10.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένας (21) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμ. Δ.Σ. 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Δρίβας Θεόδωρος 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 3. Λεκάκης Δημήτριος 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος 4. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 5. Δουμάνη  Σοφία 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος 6. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 8. Τσαφατίνου Κατερίνα            Αντιδήμαρχος   
 9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Βουνελάκης Γεώργιος   
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
12. Κολλιάκος Ιωάννης   
13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή   
14. Παπαδάκης Πιερρής   
15. Πετράκης Χρήστος   
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
17. Χριστάκος Σταύρος   
18. Κόκκορης Παναγιώτης   
19. Κουλουβάκος Βασίλειος   
20. Σταθάκης Νεκτάριος   
21. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

   Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη 
Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, 
Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής: 

 Έχοντας υπόψη: 
Την 1102/26-01-2015 σύμβαση, ποσού 896.341,46 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%) για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ. Καστανέας 
Δ.Ε. Βοιών»  του οποίου ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση κ. Κότσιφα Ευστάθιου. 

1) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 26-09-2015.    
2) Την από 21/08/2015 αίτηση του αναδόχου του έργου «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή 

γεφυριού στην Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε. Βοιών» με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας 
εκτελέσεως των εργασιών έως 30-11-2015. 

3) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και 
συγκεκριμένα: 
 Μέχρι σήμερα η παραπάνω επιχείρηση παραμένει απλήρωτη για τους λογαριασμούς που 

έχει υποβάλλει (2ος λογαριασμός/03-07-2015, 3ος λογαριασμός/21-08-2015).  

 Την 28/06/2015 πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία επιβλήθηκαν περιορισμοί 
στην διακίνηση κεφαλαίων εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας που έχει ως συνέπεια η 
εξυπηρέτηση του έργου που εκτελεί η παραπάνω επιχείρηση να έχει καταστεί αδύνατη. 
 Επιπλέον με την υπ. αρ. 14536/2015 απόφαση προϊσταμένου Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών, 

Δόμησης & Περιβάλλοντος, έγινε διακοπή εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι εξόφλησης των 
λογαριασμών. 

4) Την υπ. αρ. 3881/01-09-2015 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περ. 
Πελοποννήσου για την παράταση του έργου μέχρι 30-11-2015. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
 Την παράταση του ανωτέρω έργου έως 30-11-2015 σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α  του 

Ν.3669/08 χωρίς άλλη αποζημίωση για τον ανάδοχο, πλην της νόμιμης αναθεώρησης, διότι οι 
λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
   Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διάνοιξη δρόμου και 
κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε. Βοιών» μέχρι 30-11-2015 με αναθεώρηση. 
   Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης. 
   

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  255/2015. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                         Η Γραμματέας                Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Απούσα 
 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Χριστάκος Σταύρος 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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