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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 
 

Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  124/2011 
 
«Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου µε τίτλο  
«Συντήρηση κεντρικού αντλιοστασίου αποχέτευσης». 
 
 
    Στους Μολάους σήµερα στις 11 του µηνός Μαΐου 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 
17,00, συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μονεµβασιάς σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την µε αριθµό 
10/05-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα είκοσι τέσσερα  (24) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος 1. Κουτσονικολής Χαράλαµπος 
2. Αλειφέρη Παναγιώτα 2. Κρυπωτός Παναγιώτης 
3. Βουνελάκης Γεώργιος 3. Τσάκος Κωνσταντίνος 
4. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος     
5. Καλογερίνης Ηλίας   
6. Κολλιάκος Ιωάννης   
7. Λύρας Χαράλαµπος   
8. Μαρούσης Χράλαµπος   
9. Μαυροµιχάλης Κωνσταντίνος   
10. Πετράκης Χρήστος   
11. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.   
12. Σουρλάς Ιωάννης   
13. Σπυριδάκος Βασίλειος   
14. Σταθάκης Παναγιώτης   
15. Τσαφατίνου Κατερίνα   
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ   
18. Νικολινάκος Παναγιώτης   
19. Παπαδάκης Γεώργιος   
20. Τσάκος Πέτρος   
21. Χαραµής Αντώνιος   
22. Χριστάκος Σταύρος   
23. Μέντης Γεώργιος   
24.  ∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης   
  

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
 Από τους προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των 
Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύµιος της ∆.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος 
∆.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας            
Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου 
Νικολάου Μον/σίας, Μακρής Θεόδωρος Τ.Κ. Ασωπού, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Αρτινιός 
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρµούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταµόρφωσης,  Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, 
Καλογεράκος ∆ηµήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης,  Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόµος Κων/νος Τ.Κ. 
Ταλάντων, ∆ελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού. 
     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των 
πρακτικών. 
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   Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το επόµενο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήµαρχο κ. Βουνελάκη Γ., ο οποίος είπε τα εξής: 
     Με την 82/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ζητήθηκε η σύνταξη µελέτης για το έργο 
«Συντήρηση κεντρικού αντλιοστασίου αποχέτευσης» προϋπολογισµού 12.000,00 €. Η ΤΥ∆Κ  µε το αριθ. 
10731/17-9-2010 έγγραφό της µας έστειλε την αριθ. 255/10 µελέτη του ανωτέρω έργου. Το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο µε την αριθ. 230/2010 απόφασή του εγκρίνει την αριθ. 255/10  µελέτη της ΤΥ∆Κ. Στη συνέχεια 
η ∆ηµαρχιακή επιτροπή µε την αριθ. 199/2010 απόφασή της  αναθέτει το έργο στον εµπειροτέχνη 
εργολάβο Γεώργιο Κουτσούκαλη.  

Στις 17-12-2010 υπογράφτηκε η αριθ. 6884 σύµβαση του έργου για το ποσό των 9.756,10 € χωρίς 
το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι µέχρι την 22-05-2011. 
      Με το αριθ. 12250/18-4-2011 έγγραφό του ο ∆ήµος Σπάρτης µας έστειλε για έγκριση από το ∆Σ τον 
1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.  
      Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύµβαση του έργου, ποσού 9.753,73 € χωρίς το 
ΦΠΑ και αναθεώρηση. 
     Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύµβαση του έργου σε ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση όπου γίνεται 
τακτοποίηση των ποσοτήτων µε ανάλωση µέρους των απροβλέπτων στην κατηγορία των χωµατουργικών. 
Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν γίνεται αλλαγή της µελέτης, ούτε συµπληρωµατικές εργασίες, 
καλύπτονται όµως δαπάνες που οφείλονται από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης ή 
από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου  

Η δαπάνη των εργασιών αυτών η οποία ανέρχεται σε ποσό 1.255,99€ καλύπτεται από το κονδύλιο 
των απροβλέπτων. 

Η δαπάνη αναλύεται  σε: Προσαύξηση ποσοτήτων λόγω καθαιρέσεων και εκσκαφών κατά 1.255,99€ 
λόγω λάθους προµέτρησης. 

Μετά τα ανωτέρω: 
Ε ι σ η γ ο ύ µ α ι 

  Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του ανωτέρω έργου. 
  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδηµάρχου, έλαβε υπόψη του, το 
περιεχόµενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 57 του Ν. 
3669/08 και µετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει οµόφωνα 
   Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση κεντρικού 
αντλιοστασίου αποχέτευσης». 
     

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  124/2011. 
    

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                     Ο Γραµµατέας                   Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασµα 
Μολάοι 16-05-2011 
Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
Παπαδάκη Ευγενία 

   Μέντης Γεώργιος Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαµπος 
Μαρούσης Χαράλαµπος 
Μαυροµιχάλης Κων/νος 
Πετράκης Χρήστος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. 
Σουρλάς Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραµής Αντώνιος 
Χριστάκος Σταύρος 
∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης 
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