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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  160/2011 
 
«Περί παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Αντικαταστάσεις – 
επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Τ∆ Μολάων». 
 
    Στους Μολάους σήµερα στις 08 του µηνός Ιουνίου 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη 
και ώρα 18,00, συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μονεµβασιάς σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μονεµβασιάς, 
ύστερα από την µε αριθµό 11/02-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών, 
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος 1. Πετράκης Χρήστος 
2. Αλειφέρη Παναγιώτα 2. Σουρλάς Ιωάννης 
3. Βουνελάκης Γεώργιος 3. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
4. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 4. Τσάκος Κωνσταντίνος   
5. Καλογερίνης Ηλίας 5. Κρυπωτός Παναγιώτης 
6. Κολλιάκος Ιωάννης   
7. Κουτσονικολής Χαράλαµπος   
8. Λύρας Χαράλαµπος   
9. Μαρούσης Χράλαµπος   
10. Μαυροµιχάλης Κωνσταντίνος   
11. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.   
12. Σπυριδάκος Βασίλειος   
13. Σταθάκης Παναγιώτης   
14. Τσαφατίνου Κατερίνα   
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
16. Νικολινάκος Παναγιώτης   
17. Παπαδάκης Γεώργιος   
18. Τσάκος Πέτρος   
19. Χαραµής Αντώνιος   
20. Χριστάκος Σταύρος   
21. Μέντης Γεώργιος   
22.  ∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης   
  Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
  Από τους προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύµιος της ∆.Κ. 
Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος ∆.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος 
Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου, Σκάγκος Ιωάννης 
Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. 
Αγίων Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαµπος Άνω Καστανέας, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. 
Βελανιδίων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, 
Ραµάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. 
Λιρών, Σκαρµούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταµόρφωσης, Χουσάκος ∆ηµήτριος Τ.Κ. Μονεµβασίας, 
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Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νοµίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος 
∆ηµήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, ∆ελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. 
Φαρακλού. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Επίσης παραβρέθηκε ο προϊστάµενος της Οικονοµικής Υπηρεσίας κ. Ανούσης Ιωάννης. 
    

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το επόµενο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Κολλιάκο Ι., ο οποίος είπε τα εξής: 
   Με την αριθ. 182/2010 Α.∆.Σ. Μολάων  ζητήθηκε η σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης για 
το έργο «Αντικαταστάσεις–επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Τ∆ Μολάων» προϋπολογισµού 
180.000,00 €.  Η ΤΥ∆Κ µε το από 27-07-2010 έγγραφό της, µας έστειλε την αριθ. 206/2010 
µελέτη του ανωτέρω έργου. Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο µε την αριθ. 154/2010 απόφασή του 
εγκρίνει την αριθ. 206/2010 µελέτη της ΤΥ∆Κ. Στη συνέχεια η ∆ηµαρχιακή επιτροπή µε την αριθ. 
186/2010 απόφασή της καθορίζει τους όρους δηµοπράτησης  του έργου στις 07-9-2010.  Με την 
αριθ. 93/2010 γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας στον Πανουτσόπουλο 
Νίκο µε έκπτωση 42% επί των τιµών της µελέτης. 

Στις 13-10-2010 υπογράφτηκε η αριθ. 6207 σύµβαση του έργου για το ποσό των 
84.765,76 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι µέχρι την 17-4-2011. 

Με την 106/2011 Α∆Σ Μονεµβασιάς χορηγήθηκε παράταση προθεσµίας για την εκτέλεση 
του έργου µέχρι 16-06-2011. 

Με το αριθ. 23680/2011 έγγραφο της ∆.Τ.Υ & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Σπάρτης 
ζητήθηκε  παράταση (λόγω τακτοποίησης των ποσοτήτων των εργασιών µέσω ΑΠΕ) µέχρι τις 
15-07-2011 για την εκτέλεση του έργου. 
 Μετά τα ανωτέρω: 

Ε ι σ η γ ο ύ µ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 15-07-2011. 
  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδηµάρχου, έλαβε υπόψη 
του, το περιεχόµενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, τις 
όµοιες του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008 και µετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει οµόφωνα 
   Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντικαταστάσεις – 
επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Τ∆ Μολάων»  χωρίς αναθεώρηση, µέχρι 15.07.2011. 
   

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  160/2011. 
    
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                           Ο Γραµµατέας                     Τα  Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασµα 
Μολάοι 17-06-2011 
Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
Παπαδάκη Ευγενία 

   Μέντης Γεώργιος Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Κουτσονικολής Χαράλαµπος 
Λύρας Χαράλαµπος 
Μαρούσης Χαράλαµπος 
Μαυροµιχάλης Κων/νος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χριστάκος Σταύρος 
∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης 
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