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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  19/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  357/2013 
 

«Χορήγηση παράταση του έργου: Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. 
Βελλιών». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Δεκεμβρίου 2013, ημέρα της 
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς 
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 19/23-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Αλειφέρη Παναγιώτα 
2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Ιατρόπουλος Δημήτριος 
3. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 3. Λύρας Χαράλαμπος 
4. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος 4. Τσάκος Πέτρος 
5. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  5. Χαραμής Αντώνιος 
6. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 6. Μέντης Γεώργιος 
7. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 7. Δουμάνης Δαμιανός 
8. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 8. Κρυπωτός Παναγιώτης 
9. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος 9. Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
10. Κολλιάκος Ιωάννης   
11. Μαρούσης Χαράλαμπος   
12. Πετράκης Χρήστος   
13. Σπυριδάκος Βασίλειος   
14. Σταθάκης Παναγιώτης   
15. Τσαφατίνου Κατερίνα   
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
17. Νικολινάκος Παναγιώτης   
18. Παπαδάκης Γεώργιος   

  
   Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Τζάκας 
Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών,  
Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, 
Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος 
Τ.Κ. Συκέας. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Μετά την συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων και πριν την εισαγωγή στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Νικολινάκος Παναγιώτης. 
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   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Βουνελάκη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, συνέταξε  την 
αριθμ. 78/2013 μελέτη του έργου «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. Βελλιών». Το 
Δημοτικό  Συμβούλιο με την αριθμ. 141/2013 απόφασή του, εγκρίνει την αριθμ. 78/2013  
μελέτη.  Στη συνέχεια η Οικονομική επιτροπή με την αριθμ. 141/2013 απόφασή της καθορίζει 
τους όρους της δημοπρασίας και με την 162/2013 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΙΑΜΑΝΤΑ Στις 04-09-2013 υπογράφτηκε η αριθμ. 20451 
σύμβαση του έργου  για το ποσό των 24.975,57 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης  του 
έργου είναι μέχρι την 02-01-2014. 

Με την από 23-12-2013  αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι τις 02-03-2014 
για την εκτέλεση του έργου, διότι κατά τη φάση εκτέλεσης της εργολαβίας και την τμηματική 
επιμέτρηση αυτών, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο 
οποίος δεν έχει μέχρι σήμερα εγκριθεί.  
                                       Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως τις 02-03-2014. 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, τις 
διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική 
συζήτηση: 

Αποφασίζει Ομόφωνα  
Την έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. 

Βελλιών» μέχρι τις 02/03/2014. 

  
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  357/2013. 

   
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας               Τα Μέλη 
Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Παπαδάκης Γεώργιος 
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