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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 26/06-10-2025 

Αριθ.Αποφ. 213/2025    

ΘΕΜΑ: Περί τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου Προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Επισκευή υπόβασης 

συνθετικού χλοοτάπητα  -ανακατασκευή περίφραξης και κατασκευή βοηθητικών 

χώρων στο γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Νομίων 

του Δήμου Μονεμβασίας».  

  

     Στους Μολάους, σήμερα την  06-10-2025 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη    η 

Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 19987/02-10-2025, πρόσκληση που στάλθηκε 

ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά . 

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι επί συνόλου  επτά (7) 

μελών συμμετείχαν επτά  (7) τακτικά  μέλη, δηλαδή: 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                           Κανείς 

2) Σπυριδάκου Θεοδούλη                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης 

4) Βλάχος Νικόλαος 

5) Χριστάκος Σταύρος 

6) Ευαγγελάκος Ανάργυρος 

7) Καλογράνης Δημήτριος   

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.  

    Ο κ. πρόεδρος της ΔΕ εισηγούμενος το 01ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα εξής: 

➢ Με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023)  , προστίθεται νέο άρθρο 74Α 

«Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), 

όπου ορίζονται τα εξής : 

ΑΔΑ: ΨΙΞΚΩΚ9-0ΨΣ



1.Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία 

γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και 

την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η 

δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. 

2.Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: 

α)………………………….  

β)………………… ……… 

γ) την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και 

συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

    Συνεχίζοντας οκ. Πρόεδρος της ΔΕ έθεσε υπόψη των μελών της ΔΕ την από 30-09-2025 

εισήγηση του τμήματος  Τεχνικών Έργων  και Μελετών του Δήμου μας στην οποία 

αναφέρονται τα εξής: 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Θέμα: Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου  

Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Επισκευή υπόβασης  συνθετικού 

χλοοτάπητα ανακατασκευή περίφραξης και κατασκευή βοηθητικών χώρων στο 

γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Νομίων του Δήμου 

Μονεμβασίας» 

    Στις 5-4-2022 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση (23REQ012451814 2023-04-06) 

μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μονεμβασίας για την εκτέλεση της 

πράξης «Επισκευή υπόβασης  συνθετικού χλοοτάπητα ανακατασκευή περίφραξης και 

κατασκευή βοηθητικών χώρων στο γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού Αγίας Παρασκευής 

της Τ.Κ. Νομίων του Δήμου Μονεμβασίας»  

      Με το υπ. αριθμ. 292403/30-9-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λακωνίας  

διαβιβάστηκε το από 18-9-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε  η τροποποίηση του άρθρου 6 χρονοδιαγράμματος κατά 4 

μήνες, με χρόνο λήξης της προγραμματικής σύμβασης την 5-2-2026, προκειμένου η 

υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης να είναι σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο  

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 

     Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία Προγραμματική 

Σύμβαση εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για  την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της από 5-04-2022 Προγραμματικής Σύμβασης για 

την πράξη: «Επισκευή υπόβασης  συνθετικού χλοοτάπητα ανακατασκευή 

περίφραξης και κατασκευή βοηθητικών χώρων στο γήπεδο ποδοσφαίρου του 

οικισμού Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Νομίων του Δήμου Μονεμβασίας», με νέα 

καταληκτική ημερομηνία αυτού την 5-02-2026.   
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    Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος της ΔΕ ανέφερε ότι κατόπιν των ανωτέρω  θα πρέπει να 

προβούμε στην έγκριση της τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της από 5-04-2022 

Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Επισκευή υπόβασης  συνθετικού 

χλοοτάπητα ανακατασκευή περίφραξης και κατασκευή βοηθητικών χώρων στο 

γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Νομίων του Δήμου 

Μονεμβασίας», με νέα καταληκτική ημερομηνία αυτού την 05-02-2026, και εν συνεχεία 

κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.  

   Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη: 

➢ Την εισήγηση του προέδρου 

➢ τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023) 

➢ την 30-09-2025 εισήγηση του τμήματος  Τεχνικών Έργων  και Μελετών του Δήμου μας.  

Αποφασίζουν   Ομόφωνα 

       Εγκρίνουν την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της από 5-04-2022 Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου  και του Δήμου Μονεμβασίας για την πράξη «Επισκευή υπόβασης  

συνθετικού χλοοτάπητα ανακατασκευή περίφραξης και κατασκευή βοηθητικών 

χώρων στο γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Νομίων 

του Δήμου Μονεμβασίας», με νέα καταληκτική ημερομηνία αυτού την 05-02-2026, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί άρτια και ομαλά το φυσικό αντικείμενο αυτής. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.   

          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ 

                                                                      2) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

                                                                      3) ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                      4) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      5) ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

                                                                      6) ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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